

## **Dodatek č. 1**

Ke smlouvě o dílo č. objednatele: SOD/12/2023 ze dne 12.4.2023 ke stavbě:  
**„Nížkov – rekonstrukce vodovodu úsek mezi č.p.36 a základní školou“**

### **Čl. 1 Smluvní strany**

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Radek Zlesák, Mgr. Reda Ifrah
- ve věcech technických:	Mgr. Reda Ifrah
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Radek Zlesák, Mgr. Reda Ifrah
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedený Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) (dále jen <b>objednatel</b> )	

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.</b>
se sídlem:	Beranových 698, 199 00 Praha – Letňany
zastoupený:	Danielem Havránkem, předsedou představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Daniel Havránek
- ve věcech technických:	Martin Pospíchal
IČ:	25531328
DIČ:	CZ25531328
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	5364020267/0100
Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483 (dále jen <b>zhotovitel</b> )	

### **Čl. 2 Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny trasy a předchozího prověřování možnosti změny trasy vodovodu ve státní komunikaci na stavbě s názvem „Nížkov – rekonstrukce vodovodu úsek mezi č.p.36 a základní školou“ na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

#### **A.čl. 3 Doba plnění:**

Termín pro dokončení díla – původní: do 31. 8. 2023

Termín pro dokončení díla – nově: do 31. 10. 2023

### **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/12/2023 ze dne 12. 4. 2023 se nemění.
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/12/2023 ze dne 12. 4. 2023 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů informačním systémem veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Hamrech nad Sázavou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

**1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.  
Daniel Havránek  
Předseda představenstva**