

č. objednatele: 910-2016-541101
č. zhotovitele: 18/16

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Ferda, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	+420 725 548 187
E-mail :	v.ferda@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
Telefon:	+420 241 431 672
E-mail :	agroplan@volny.cz
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
Osoba odpovědná (úředně)	Ing. Jana Švábová

oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	
--	--

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. 910-2016-541101.**

Na základě méněprací při změně rozsahu doplnění stávajícího bodového pole se mění bod 3.1.1. přílohy následovně:

bod 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole nově 6 MJ

**Čl. VI.
Cena za provedení díla**

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 k dodatku č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

**Čl. XII.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne:

V Praze dne:

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Jana Švábová
Agroplan,s.r.o.