

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č.VLS-DNS-007262-2020-0004-2023

Výroba dříví na OM JMP+UKT, těžba - příprava pro VS, úklid klestu mechanizovaně - vyvážení, Divize Hořovice, Lesní správa Mirošov, 2.Q. 2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Slavíkova 106, 262 23 Jince
Sídlo divize:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax:
E-mail:

a

Zhotovitel:

Název: SiO Forst s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 566/5, 10 800 Praha 10 - Malešice
IČO: 09795332
DIČ: CZ09795332
Zápis v obchodním rejstříku: C 342659/MSPH Městský soud v Praze
Zastoupený: Vasyľ Samandrula
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax:
E-mail:

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 30.10.2023. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu je nízké plnění zakázky z důvodu klimatických podmínek.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 21.7.2023

V Praze dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
SiO Forst s.r.o.

Vasyľ Samandrula