

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.



Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Mgr. Milanem Hořavou, statutárním zástupcem ředitele HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
(dále jen „objednatel“)

a

ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

Sídlo: Ohradní 1360/47, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupená: Dominikem Etle, jednatelem
IČO: 25076337
DIČ: CZ25076337
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47538.
Bankovní spojení: Komerční Banka, a. s.
Číslo účtu: 19-9208130227/0100
Kontaktní osoba: 
Tel./mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.12.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je pořízení 1 ks záložního zdroje elektrické energie se vznětovým motorem KJDD705 do areálu HZS Jihočeského kraje na adrese Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3 (dále jen „dílo“).
2. V rámci díla bylo počítáno s osazením elektricky ovládanými vzduchotechnickými klapkami na vstupu i výstupu vzduchu. Z důvodu nevyužitelnosti 1 ks regulační servoklapky a pohonu servoklapky Belimo, které nebyly použity v rámci instalace záložního zdroje elektrické energie, bude z celkové ceny díla odpočtena cena ve výši 9.106,00 Kč bez DPH.
3. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 2 a z důvodu právní jistoty smluvní strany berou na vědomí, že změna ceny díla je řešena tímto samostatným dodatkem ke smlouvě.

Po uzavření tohoto dodatku bude zhotovitel fakturovat konečnou, a tedy poníženou výši ceny díla.

4. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 a v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 6 smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“).

III. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na maximální ceně řádně provedeného díla ve výši:

Cena díla	2 240 156,00 Kč bez DPH
DPH 21 %	470 432,76 Kč
CELKEM	2 710 588,76 Kč s DPH

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen v elektronické podobě připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

V Českých Budějovicích

V Praze

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. Mgr. Milan Hořava
statutární zástupce ředitele
HZS Jihočeského kraje



Dominik Etl, jednatel
ATOLL EUROPE, spol. s r.o