

Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“
Číslo SOD:	2022/012
Číslo ZL:	11

ZMĚNOVÝ LIST		datum:		číslo ZL:	11
Objednatel:	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace				
Zhotovitel:	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně				
Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“				
Číslo SOD:					
VZ:	Stavební práce	ZZVZ			
Předmět změny: Napínaný pohled					
Popis a zdůvodnění změny: Projektem navržený sádkartonový pohled v obřadním prostoru bude nahrazen napínaným pohledem spojovaným do lišt s krytou spárou, typ fólie MSD Satin 303 Premium matný bílý.					
Cena dle položkového rozpočtu bez DPH:	Změny kladné	858 821,46	Změny záporné	-479 545,32	
Cenový dopad bez DPH:	RZ	379 276,14			
Důvod změny :					
záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	jiné okolnosti	<input type="checkbox"/>		
výšší moc	<input type="checkbox"/>	chyba PD	<input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: (podpis)					
Zhotovitel:	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně				
Datum:	Jméno:		Podpis:		
Přílohy:					
1. Rozdílový rozpočet					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					