

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/01** **Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně**

Příloha ZL 11 Napínaný pohled obřadní prostor

Zadavatel **Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace** IČO: **62161598**
Vídeňská 307/96 DIČ: **CZ62161598**
63900 **Brno-Štýřice**

Zhotovitel: **YUCON CZ, s.r.o.** IČO: **29184771**
Tuřanka 1222/115 DIČ:
62700 **Brno-Slatina**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-439 063,48
PSV	818 339,62
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	379 276,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	379 276,14 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Zaokrouhlení	-0,14 CZK
--------------	------------------

Cena celkem bez DPH	379 276,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO-1 ZL11	Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně -	0,00	379 276,14		379 276,14	100
1a.01	Stavební část - odpočty ze smluvního rozpočtu	0,00	-479 545,32		-479 545,32	-126
1a.02	Konstrukce pro zavěšení podhledu	0,00	185 816,01		185 816,01	49
1a.03	Stavební část - napínaný strop	0,00	673 005,45		673 005,45	177
Celkem za stavbu					379 276,14	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-434 816,44	-114,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 247,04	-1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			167 370,80	44,1
767z	bandáže,zesilování žb.kcí	PSV			13 049,25	3,4
783	Nátěry	PSV			5 395,96	1,4
784	Malby	PSV			-21 065,69	-5,6
799	Ostatní	PSV			653 589,30	172,3
Cena celkem					379 276,14	100,0