

Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“
Číslo SOD:	2022/012
Číslo ZL:	12

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	datum:	číslo ZL: <b>12</b>
---------------------	--------	---------------------

<b>Objednatel:</b>	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace		
<b>Zhotovitel:</b>	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně		
<b>Název akce:</b>	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“		
<b>Číslo SOD:</b>			
<b>VZ:</b>	<b>Stavební práce</b>	<b>ZZVZ</b>	

**Předmět změny:**  
Úprava architektonické stěny

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Podle revize R1 dokumentace pro realizaci stavby bude stávající železobetová stěna na střeše ve stanoveném rozsahu odstraněna a nahrazena novou konstrukcí architektonické stěny s ocelovou nosnou konstrukcí obloženou deskami Heraklit tl. 25 mm potaženými sklotextilní tkaninou do stěrkového tmelu.

<b>Cena dle položkového rozpočtu bez DPH:</b>	<b>Změny kladné</b>	<b>947 579,03</b>	<b>Změny záporné</b>	
<b>Cenový dopad bez DPH:</b>	<b>RZ</b>			<b>947 579,03</b>

**Důvod změny :**

<b>záměr objednatele</b>	<input type="checkbox"/>	<b>jiné okolnosti</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>výšší moc</b>	<input type="checkbox"/>	<b>chyba PD</b>	<input type="checkbox"/>

**Oznámení vydává: (podpis)**  
**Zhotovitel:**  
Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

Datum: Jméno: Podpis:

**Přílohy:**

1. Rozdílový rozpočet
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.