

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/01** **Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně**
Příloha ZL 14 **Změna skladby podlahy 1.PP**

Zadavatel **Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace** IČO: **62161598**
Vídeňská 307/96 DIČ: **CZ62161598**
63900 **Brno-Štýřice**

Zhotovitel: **YUCON CZ, s.r.o.** IČO: **29184771**
Tuřanka 1222/115 DIČ:
62700 **Brno-Slatina**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-223 709,64
PSV	-481 049,18
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-704 758,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-704 758,82 CZK

Zaokrouhlení **-0,18** CZK

Cena celkem bez DPH **-704 759,00** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO-1 ZL14	Změna skladby podlahy 1.PP	0,00	-704 758,82		-704 758,82	100
1a.01	stavební část - změna skladby podlahy odpočty	0,00	-955 925,47		-955 925,47	136
1a.02	stavební část - nátěr podlahy	0,00	251 166,65		251 166,65	-36
Celkem za stavbu					-704 758,82	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-248 880,41	35,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			83 336,40	-11,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-58 165,63	8,3
711	Izolace proti vodě	PSV			-213 043,83	30,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-268 005,35	38,0
Cena celkem					-704 758,82	100,0