

Evidenční list změny stavby

Předmět díla:	Muzejní expozice, Slezská 390/13, Ostrava-Hrabůvka
Účel:	Změnový list č.1
SOD č.	S/0659/2023/OBH
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zhotovitel:	SV UNIPS s.r.o. Bílovecká 106/9, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 48391204
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

1. Samonivelační stěrka – srovnání podlah z důvodů rozdílných výškových úrovní jednotlivých místností
2. Úpravy povrchů – provedení vyrovnávací stěrky s perlíčkou na stěnách a stropech z důvodu vyloučení vzniku trhlin
3. Imitace historických kamen v m. č. 1.01 – provedení betonové desky, vyzdění kamen z tvárnice Ytong a provedení obkladu
4. Informační panely v m. č. 1.06 – změna materiálu, úprava velikosti a počtu kusů
5. Plynový kotel – změna se týká přemístění (snížení výšky) kotle za falešnou skříň v m. č. 1.07, včetně dodávky nového kouřovodu a úpravy rozvodů plynového potrubí a napojení
6. Vytápění – z důvodu nedostatečné konstrukční výšky podlahové topení nahrazeno v m. č. 1.05 novým otopným tělesem a v m. č. 1.06 topnou rohoží
7. Dřevěná podlaha – pro nedostupnost palubkových prken v tl.25mm budou nahrazeny prkny v tl. 28mm
8. Elektroinstalace – zřízení elektronického zabezpečovacího systému objektu

Vliv na termín dokončení díla:

Výše uvedené změny a dodržení technologických postupů mají vliv na termín dokončení díla. Na základě uvedených skutečností bylo dohodnuto posunutí termínu dokončení o 29 dnů.

údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH - VÍCEPRÁCE	376 478,13 Kč	
	náklady na změnu bez DPH - MÉNĚPRÁCE	-143 296,68 Kč	
	náklady na změnu bez DPH	233 181,45 Kč	
	Výše DPH sazba:	15%	34 977,22 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	268 158,67 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	po schválení dodatku k SOD	
	Změna termínu dokončení díla:	22. 9. 2023	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Petr Sedláček	09.08.2023	[redacted]
	Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková	9.8.2023	
	TDI: [redacted]	7.8.2023	
	Projektant [redacted]	7.8.2023	
přílohy	Rozpočty VCP a MPC		