

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0127/2023 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 17. 4. 2023

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. EL STAV Štěch s.r.o.

se sídlem: Sušická 116/114, 326 00 Plzeň 2
IČ: 08197521
DIČ: CZ08197521
zastoupený: Janem Štěchem
tel: + [REDAKCE]
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023 smlouvu o dílo č. SML3/0127/2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ B. Němcové, Kraslice“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku s odkazem na přílohu č. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány v čl. II odst. 3 tohoto dodatku s odkazem na přílohu č. 1 a byly nepředvídatelné v době jejího uzavření.
3. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve Smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo, a naopak neprovede práce uvedené ve stejné příloze.
4. S ohledem na úpravě předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla podle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo formou zvýšení o 22.280,00 Kč bez DPH, tj. odst. 5.1. nově zní:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	297 352,00 Kč
21 % DPH	62 443,92 Kč
Cena vč. DPH	359 795,92 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

5. V ostatním se smlouva nemění, zejména nadále platí dohodnuté termíny plnění dle čl. IV. smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno dne 9. 8. 2023 usnesením Rady města Kraslice č. 0584/2023-RM/23.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací ze dne 2. 8. 2023


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích dne



Ing. Jan Šimek
starosta



Jan Štěch
jednatel společnosti

Stavba : - MŠ Kraslice, B. Němcové 1685

Objekt : SO-01 - Stoupačky, rozváděče, pospojování, napájení

ROZDÍL SKUTEČNÉHO MATERIÁLU OD PROJEKTU

Poř. čís. pol.	Název položky	M.J.	Množství v PD	Množství navíc oproti PD	CENA		Montáž	
					Dodávka			
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	3.	4.	5.		6.	7.	6.	7.
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:					0,0		0,0
	Montáže silnoproud:					0,0		0,0
1	ROZVADEC +RH BF-U3/72	KS	1			0,0		0,0
2	IS40/3	KS	1			0,0		0,0
3	Saltek T1 + T2 12.5/V4	KS	1			0,0		0,0
4	B20/3 PL6	KS	3			0,0		0,0
5	PL6 40/4	KS	2			0,0		0,0
6	B16/1 PL6	KS	8			0,0		0,0
7	B10/1 PL6	KS	6			0,0		0,0
8	ROZVADEC +RP KLV UPS 36M	KS	1			0,0		0,0
9	IS40/3	KS	1			0,0		0,0
10	PF6 40/4	KS	1			0,0		0,0
11	B16/1 PL6	KS	11			0,0		0,0
12	B10/1 PL6	KS	3			0,0		0,0
13	DRAT ZEMNICE FEZN D 10MM (DOD+MONT.)	M	5			0,0		0,0
14	SVORKOVNICE HLAVNIHO POSPOJENI KOMPLET	KS	2			0,0		0,0
15	VODIC CY NN.VN 10 VOLNE (DOD+MONT.)	M	7			0,0		0,0
16	KABEL CYKY-J 5x10 ULOZ POD OMIT (DOD+MONT.)	M	5	9,0	160,0	1 440,0	50,0	450,0
17	KABEL SIL CYKY-J 5x6 (DOD+MONT)	M	7			0,0		0,0
18	VODIC CY NN.VN 6 VOLNE (DOD+MONT)	M	20			0,0		0,0
19	SVORKA HROMOSVODU SZ /FeZn (DOD+MONT.)	KS	1			0,0		0,0
20	ELEKTROINSTALACNI LISTA 100x40 (DOD+MONT.)	M	5			0,0		0,0
21	KABEL SIL CYKY-J 3x1,5 VOLNE (DOD+MONT.)	M	187	150,0	15,0	2 250,0	20,0	3 000,0
22	KABEL SIL CYKY-J 3x2,5 VOLNE (DOD+MONT.)	M	218	150,0	25,0	3 750,0	20,0	3 000,0
23	KABEL SIL CYKY-J 5x1,5 VOLNE (DOD+MONT.)	M	50			0,0		0,0
24	KABEL SIL 1-CXKH-R-J 3x1,5 (DOD+MONT.)	M	67	60,0	35,0	2 100,0	20,0	1 200,0
25	KABEL SIL 1-CXKH-R-J 3x2,5 (DOD+MONT.)	M	7			0,0		0,0
26	KRABICE PRO LIST ROZVOD 2789 BEZ ZAP	KS	98			0,0		0,0
27	ZASUVKA 230V IP44 3 NAS (DOD+MONT.)	KS	6			0,0		0,0
28	ZASUVKA 230 V (DOD+MONT.)	KS	56			0,0		0,0
29	ZASUVKA IP 44 230 V (DOD+MONT.)	KS	1			0,0		0,0
30	SPINAC STRIDAVY IP 44 (DOD+MONT.)	KS	4			0,0		0,0
31	SPINAC IP 44 RAZ. 1 (DOD+MONT.)	KS	4			0,0		0,0
32	VENTILATOR KOUPELNOVY/WC SKUPINA	KS	3	3,0	-500,0	-1 500,0	-350,0	-1 050,0
33	ELEKTROINSTALACNI LISTA 100x40 (DOD+MONT.)	M	80			0,0		0,0
34	ELEKTROINSTALACNI LISTA 50x20 (DOD+MONT,)	M	52			0,0		0,0

35	ELEKTROINSTALACNI LISTA 24x22 (DOD+MONT.)	M	42	40,0	50,0	2 000,0	30,0	1 200,0	
36	ELEKTROINSTALACNI LISTA OCEL 30x30	M	38			0,0		0,0	
37	NOUZ. SVITIDLO (DOD+MONT.)	KS	5			0,0		0,0	
38	SVITIDLO B Modus KX 4000, 25 W, LED 840	KS	27			0,0		0,0	
39	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL OBYC (DOD+MONT.)	KS	19	4,0	180,0	720,0	80,0	320,0	
40	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY (DOD+MONT.)	KS	6			0,0		0,0	
41	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	KS	1			0,0		0,0	
42	SVITIDLO A MODUS ALDP IP20, 1x 41W, 4500 LM,	KS	17			0,0		0,0	
43	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	KS	2			0,0		0,0	
44	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	KS	1			0,0		0,0	
45	SVÍTIDLO IP 44 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	KS	0	1,0	350,0	350,0	250,0	250,0	
46	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SVÍTIDLA VCHOD KUCHYNĚ	KS	0	1,0	0,0	0,0	500,0	500,0	
47	SVÍTIDLA S ČIDLEM IP 44 VSTUP HLAVNÍ	KS	0	1,0	770,0	770,0	250,0	250,0	
48	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ VENKOVNÍ SVÍTIDLA IP 44 NA	KS	0	2,0	0,0	0,0	500,0	1 000,0	
49	PŘÍVODNÍ KABEL VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ NA FASÁDĚ	KS	0	20,0	15,0	300,0	20,0	400,0	
50	LIŠTA PRO POLOŽKU 49	KS	0	6,0	60,0	360,0	50,0	300,0	
51	SKLEPNÍ PROSTORY POHYBOVÁ ČIDLA	KS	0	6,0	770,0	4 620,0	300,0	1 800,0	
52	PŘÍVODNÍ KABEL PRO SUTERÉNNÍ VCHOD	KS	0	10,0	15,0	150,0	20,0	200,0	
53	NOVÉ ČIDLO ČERNÉ IP 44 SUTERÉNNÍ VCHOD	KS	0	1,0	1 000,0	1 000,0	350,0	350,0	
54	ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO WC A PŮDA	KS	0	2,0	500,0	1 000,0	350,0	700,0	
55	PŘÍVODNÍ KABEL PRO ROZVADEČ V KUCHYNI	KS	0	6,0	200,0	1 200,0	100,0	600,0	
56	OHYBY A TVAROVKY NA LIŠTY	KS	0	1,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	
57	UCPÁVKA PROTIPOŽÁRNÍ	KS	0	32,0	-300,0	-9 600,0	-300,0	-9 600,0	
58	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ	KS	0	1,0	3 500,0	3 500,0			
	MÉNĚ- A VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH					16 410,0		5 870,0	