

**Dodatek č. 3****ke smlouvě o dílo č. 068/2022/OR „Mohelnice, lokalita JIH, infrastruktura pro bytovou výstavbu“**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Město Mohelnice**  
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ 00303038  
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice  
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **TOP Servis Libivá s.r.o.**  
se sídlem: Libivá 44, 789 85 Mohelnice  
IČ: 26787482  
zastoupený: Jiřím Vykydalem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

**II. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany spolu dne 24.03.2022 uzavřely Smlouvu o dílo 068/2022/OR, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice lokalita JIH – technická infrastruktura pro výstavbu“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. (dále jen „Smlouva o dílo“)

**III. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.3 spočívajícím v posunutí termínu provedení díla, a to na základě:
  - prodloužení trasy kanalizace a vodovodu včetně dešťové kanalizace k budoucím ŘD

- nemožnosti provedení odbočení části komunikace s parkovacími místy zhotovitelem pro nedokončenou fasádu investora bytového domu a nutný přesun stavebních buněk umístěných v trase komunikace a nutného odstranění postaveného lešení investorem kolem bytového domu s termínem odstranění 28.8. 2023

Dodatkem č. 2 se mění čl. III. Termín plnění zhotovitele, odst. 1, Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků takto:

### **Čl. III. Termíny plnění zhotovitele, odst. 1 nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem: 20.06.2023  
Termín provedení díla nejpozději do: 01.10.2023

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 09. 08. 2023 usnesením č. 668/25/RM/2023.

V Mohelnici .....



za objednatele

Ing. Pavel Kuba, starosta

V Libivě .....



za zhotovitele

Jiří Vykydal, jednatel