


**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22/2023/OR  
Projektová dokumentace „Revitalizace ulice Hradební“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Objednatel:  | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice                                   |
| Zastoupený:   | Ing. Pavlem Kubou, starostou města   |
| IČ:   | 00303038   |
| Bankovní spojení:                                     | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800                                   |
| 2. Zhotovitel:  | Ing. Zdeněk Vitásek  |
| IČ:   | 03938760   |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek  |
| Bankovní spojení:                                     |  |
| Číslo účtu:   |  |
| Telefon:  |  |
| e-mail:   |  |

**2. Předmět dodatku**


- Smluvní strany uzavřely dne 16. 02. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Revitalizace ulice Hradební**“.
- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu nutné koordinace projektu rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení.
- Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:
  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
    - Termín zahájení provádění díla zhotovitelem do: 01.03.2023**
    - Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: 01.11.2023**
    - Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: 45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

**3. Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Mohelnici dne .....



objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta



V Šumperku dne .....

9. 08. 2023



zhotovitel  
Ing. Zdeněk Vitásek

**Ing. Zdeněk Vitásek**

U tenisu 2625/1  
787 01 Šumperk  
938 760, DIČ: CZ8005225822