

název díla:	Stavební a sanační opravy kolektorů Vysočavy - ul. Paříkova		
smlouva číslo:	SODM 2/2023	ze dne:	19.01.2023
zhotovitel:	BULDIX s. r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Kolektory Praha a.s.		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	20.09.2023	Fyzicky provede :	BULDIX s. r.o.
Nový termín realizace:	20.09.2023		
<p>Popis změny: Na základě požadavku správce komunikace (Technická správa komunikací hl. m. Prahy) došlo ke změně rozsahů oprav a skladby povrchů asfaltových komunikací. Dále po obnažení stropu kolektorových šachet a krčků revizních otvorů došlo z důvodu havarijního stavu k přezrušení dalších 4 ks nad rámec PD.</p>			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:	
za provozovatele:	Tomáš Klimpera	Podpis:	
za investora:	Ing. Antonín Novák	Podpis:	
za dodavatele:	Ing. Lukáš Kučera	Podpis:	
Změna záměru dle §222 ZZVZ	11,99%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	5 748 051,02 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	544 509,69 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	144 735,60 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	6 147 825,11 Kč		
Zpracoval:	Ing. Antonín Novák	V Praze dne:	15.06.2023