

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML 2019/289/OŽP

Číslo smlouvy Zhotovitele O2019221/0062

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA - starostou
IDDS: ktcbbx
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000762389/0800
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné
a

FREKO a.s.

se sídlem: Praha 10 - Malešice, Teplárenská 602/9, PSČ 10800
zastoupená: Ing. Tomášem Kolingerem - členem představenstva
IDDS: f2qufcq
zapsaná: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 16457
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 2109998395/0300
IČO: 24730653
DIČ: CZ24730653

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“).

II. Základní ustanovení

1. Tento Dodatek je uzavírán na základě Usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-41-001-23 ze dne 8.8.2023, kterým bylo schváleno prodloužení trvání smluvního vztahu, a to do 30.9.2023 z důvodu nutnosti zajištění kontinuální základní údržby veřejné zeleně a úklidu veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12 a nenadálé nemožnosti uzavření nového smluvního vztahu v návaznosti na nové nadlimitní zadávací řízení, které bylo napadeno jedním z uchazečů a nyní čeká na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách **smlouvy o dílo č. SML 2019/289/OŽP** (dále jen „smlouva“):
 - a. Trvání smlouvy sjednané v článku III. **Doba plnění, výpověď Smlouvy, odstoupení od Smlouvy** na 48 měsíců (tj. do 12.8.2023) se prodlužuje do 30.9.2023.
 - b. Příloha č. 2 smlouvy - položkový rozpočet vč. specifikace se s účinností od 13.8.2023 nahrazuje položkovým rozpočtem, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, který vychází ze stávajícího položkového rozpočtu a obsahuje pouze ty nezbytné činnosti, které budou v předmětném období 13.8.2023-30.9.2023 realizovány.

2. Předpokládaná hodnota plnění dle této smlouvy v období 13.8.2023-30.9.2023 činí 421.156,64 Kč bez DPH (531.376,18 Kč vč. DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti nabývá tento Dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany souhlasí a berou na vědomí, že tento Dodatek bude veřejně přístupný.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je i příloha, na kterou je v textu tohoto Dodatku odkazováno.
3. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku stvrzují, že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, a že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že mu rozumí. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Přílohy:
 1. Položkový rozpočet vč. specifikace - pro období 13.8.2023-30.9.2023

V Praze dne

V Praze dne

městská část Praha 12
Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

FREKO a.s.
Ing. Tomáš Kolinger
člen představenstva