

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-044/23/TS na akci:

Rekonstrukce strojní části vytápění v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Marie Rosendorfová
Telefon : 547 423 828, [REDACTED]
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz,
rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o.
se sídlem Brno, Holandská 878/2, PSČ 639 00
zastoupené : Ing. Robertem Liškou, Ladislavem Dvořákem, jednatelem
ve věcech technických : Ing. Robert Liška, jednatel
IDDS : 48qrq28
IČO : 46901850
DIČ : CZ46901850
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 19-5117320297/0100
Kontaktní osoba : Ladislav Dvořák, jednatel
Telefon : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
Registrace : C 5820 vedená u KS v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-044/23/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.04.2023
dodatek č. 1 tohoto znění:

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna dodávky termoizolačních obalů a teploměrů a tlakoměrů v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 se mění a zní takto:
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s názvem: „Rekonstrukce strojní části vytápění v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice“ specifikovanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovým rozpočtem) zpracovaným zhotovitelem, smlouvou o dílo včetně příloh, sdělením stavebního úřadu, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. Součástí smlouvy je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v navazující **příloze č. 1a**, kterou se mění příloha č. 1, v příloze č. 2 Další specifikace díla, příloze č. 3 Harmonogram stavby a příloze č. 4 sdělení stavebního úřadu č.j. BBOH/01414/23/SÚ ze dne 10.02.2023.

- b) Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 se mění a zní takto:

Cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč bez DPH: 2.284.560,40 Kč

Slovy: dvamilionydvěštosmdesátčtyřtisícpestsetšedesát korun českých čtyřicet haléřů

DPH 21 %: 479.757,70 Kč

Celková cena včetně DPH: 2.764.318,10 Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08-044/23/TS ze dne 27.04.2023 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Součástí dodatku je příloha č. 1a.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
5. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


1. Tento dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 09.08.2023.

V Brně dne 11.8. 2023.

V Brně dne 14.8. 2023

Za zhotovitele:

za objednatele:



jednatel



statutární

Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Bohunice

UT - rekonstrukce strojní části

29	713	Termoizolační snímatelný obal, filtr, 150°C, F-65, DN65, (150°C)	kus	-2,00000	1 809,03	-3 618,00
30	713	Termoizolační snímatelný obal, filtr, 150°C, F-80, DN80, (150°C)	kus	-2,00000	1 908,03	-3 816,00
31	713	Termoizolační snímatelný obal, filtr, 150°C, F-100, DN100, (150°C)	kus	-4,00000	2 058,03	-8 232,00
32	713	Termoizolační snímatelný obal, uzavírací klapka, 150°C, UK-65, DN65, (150°C)	kus	-5,00000	1 189,03	-5 945,00
33	713	Termoizolační snímatelný obal, uzavírací klapka, 150°C, UK-80, DN80, (150°C)	kus	-12,00000	1 218,03	-14 616,00
34	713	Termoizolační snímatelný obal, uzavírací klapka, 150°C, UK-100, DN100, (150°C)	kus	-8,00000	1 257,03	-10 056,00
35	713	Termoizolační snímatelný obal, uzavírací klapka, 150°C, UK-125, DN125, (150°C)	kus	-2,00000	1 315,03	-2 630,00
36	713	Termoizolační snímatelný obal, zpětná klapka, 150°C, ZK-65, DN65, (150°C)	kus	-2,00000	1 358,03	-2 712,00
37	713	Termoizolační snímatelný obal, zpětná klapka, 150°C, ZK-80, DN80, (150°C)	kus	-2,00000	1 383,03	-2 726,00
38	713	Termoizolační snímat. obal, trocestný ventil, 150°C, MIX-25, DN25, (150°C)	kus	-2,00000	2 217,03	-4 434,00
39	713	Termoizolační snímat. obal, trocestný ventil, 150°C, MIX-32, DN32, (150°C)	kus	-1,00000	2 306,03	-2 306,00
40	713	Termoizolační snímat. obal, trocest. ventil, 150°C, MIX-40, DN40, (150°C)	kus	-1,00000	2 389,03	-2 389,00
41	713	Termoizolační snímat. obal, trocest. ventil, 150°C, MIX-50, DN50, (150°C)	kus	-3,00000	2 504,03	-7 512,00
42	713	Termoizolační snímatelný obal, přírub. spoj, 150°C, PS-32, DN32, (150°C)	kus	-2,00000	1 093,03	-2 186,00
29	713	Termoizolační snímatelný obal, filtr, 150°C, F-65, DN65, (150°C)	kus	2,00000	1 000,03	2 000,00
30	713	Termoizolační snímatelný obal, filtr, 150°C, F-80, DN80, (150°C)	kus	2,00000	1 050,03	2 100,00
31	713	Termoizolační snímatelný obal, filtr, 150°C, F-100, DN100, (150°C)	kus	4,00000	1 100,03	4 400,00
32	713	Termoizolační snímatelný obal, uzavírací klapka, 150°C, UK-65, DN65, (150°C)	kus	5,00000	650,03	3 250,00
33	713	Termoizolační snímatelný obal, uzavírací klapka, 150°C, UK-80, DN80, (150°C)	kus	12,00000	600,03	7 200,00
34	713	Termoizolační snímatelný obal, uzavírací klapka, 150°C, UK-100, DN100, (150°C)	kus	8,00000	625,03	5 000,00
35	713	Termoizolační snímatelný obal, uzavírací klapka, 150°C, UK-125, DN125, (150°C)	kus	2,00000	600,03	1 200,00
36	713	Termoizolační snímatelný obal, zpětná klapka, 150°C, ZK-65, DN65, (150°C)	kus	2,00000	625,03	1 250,00
37	713	Termoizolační snímatelný obal, zpětná klapka, 150°C, ZK-80, DN80, (150°C)	kus	2,00000	625,03	1 250,00
38	713	Termoizolační snímat. obal, trocestný ventil, 150°C, MIX-25, DN25, (150°C)	kus	2,00000	1 050,03	2 100,00
39	713	Termoizolační snímat. obal, trocestný ventil, 150°C, MIX-32, DN32, (150°C)	kus	1,00000	1 100,03	1 100,00
40	713	Termoizolační snímat. obal, trocest. ventil, 150°C, MIX-40, DN40, (150°C)	kus	1,00000	1 125,03	1 125,00
41	713	Termoizolační snímat. obal, trocest. ventil, 150°C, MIX-50, DN50, (150°C)	kus	3,00000	1 200,03	3 600,00
42	713	Termoizolační snímatelný obal, přírub. spoj, 150°C, PS-32, DN32, (150°C)	kus	2,00000	600,03	1 200,00
138	734391	Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté	kus	-30,00000	378,00	-11 340,00
139	734411	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm	kus	-31,00000	653,00	-20 243,00
140	734421	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	-30,00000	2 505,00	-75 150,00
141	734494	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	-20,00000	209,00	-4 180,00
142	734494	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	-20,00000	247,00	-4 940,00
143	734494	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	34,00000	174,00	5 916,00
		Termomanometr	kus	34,00000	620,00	21 080,00

MaR

1.	3.8a-g, 7.1a-d	Snímač teploty stonkový s plastovou hlavici, čidlo Ni1000, rozsah -30....+150°C, IP65, délka stonku 120mm.	ks	-11,00	1 097,00	-12 067,00
2.		Ochranná jímka, G1/2, délka jímky 100 mm,	ks	-11,00	372,00	-4 092,00
		snímač teploty příložený	ks	11	700	7 700,00

celkem -133 719,00

odpočet z položkového rozpočtu

náhrada v rozpočtu změna dodávky