



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2022 ze dne 23. 3. 2022
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Česká kancelář pojistitelů

se sídlem: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4
zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49763
IČO: 70099618
DIČ: CZ699002538
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: Mgr. Janem Matouškem, výkonným ředitelem
(dále jen „**Poskytovatel**“),

a

2. Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
zapsána: Krajským soudem v Plzni, spis. značka Pr 523
IČO: 00574660
DIČ: CZ00574660
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem
(dále jen „**Příjemce**“)

(oba dále také jen „**Smluvní strany**“)

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 ke Smlouvě:

Čl. I.

1. Článek I. odst. 2 se nahrazuje tímto zněním:

„2. Doba realizace Projektu z prostředků z Fondu je: od **1.1.2022** do **30.8.2023**.“

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejich příloh č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí, zůstávají nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Karlových Varech dne

24.7.2023



ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje

V Praze dne

8.8.2023



Mgr. Jan Matoušek
výkonný ředitel
Česká kancelář pojistitelů



Česká kancelář pojistitelů
Fond zábrany škod
Odesláno přes FZŠ Office

VYŘÍZENÍ / LINKA

KARLOVY VARY
2023-06-09

Žádost o prodloužení termínu realizace akce

Dobrý den,

Dne 08.06.2023 jsme obdrželi žádost dodavatele Přerost a Švorc – auto s.r.o, IČO: 63073188, se kterým byla dne 14.06.2022 uzavřena kupní smlouva č. 039/ZZS/2022, zveřejněná v registru smluv pod ID smlouvy 19283963 dne 15.06.2022, o prodloužení termínu plnění výše uvedené kupní smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu dochází ke zpoždění výroby z důvodu technologických problémů ve výrobě, které mají vliv na prodloužení harmonogramu plnění veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že bude uzavřen dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s prodloužením termínu plnění smlouvy do 30.07.2023, si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace akce na základě Žádosti o finanční prostředky z fondu zábrany škod na rok 2021, číslo žádosti ZAD/2021/000075, z původního termínu ukončení realizace 01.08.2023 do 30.08.2023.

Velmi Vám děkujeme za kladné vyřízení

MUDR. Jiří Smetana, ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

