

Číslo spisu objednatele:10368/2022  
Číslo jednací objednatele:



217/2023  
Chotěboř

## DODATEK č. 1

### k příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka

Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele: QATRO120623/ČD  
Číslo smlouvy o dotaci: CZ.06.04.01/00/22\_112/001342

Název veřejné zakázky: Chotěboř, ZŠ Buttulova č.p. 74 – vybudování strukturované datové sítě – registrační číslo CZ.06.04.01/00/22\_112/001342

### Článek 1 Smluvní strany

Tento dodatek byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

#### Město Chotěboř

Se sídlem: Trčků z Lípy 69  
583 01 Chotěboř  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ 00267538  
Zastoupeno: Ing. Ondřej Kozub, starosta města  
Ve věcech smluvních: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města  
Ve věcech technických: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města  
Email:  
Tel:

(dále jen „příkazce“)

a

#### QATROSYSTEM, spol. s r.o.

Se sídlem: 580 01 Havlíčkův Brod, Kyjovská 3578  
Zastoupený: Ing. Dušan Čapek – jednatel  
Ve věcech smluvních: Ing. Dušan Čapek  
Ve věcech technických: Ing. Dušan Čapek  
Tel.: 569 430 471-9,  
IČO: 15058654  
DIČ: CZ15058654  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka HB  
Číslo účtu:  
Zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl C vložka 530 ze dne zápisu 2. července 1991

(dále jen „příkazník“)

## Článek 2 Předmět dodatku

Důvod pro uzavření tohoto dodatku k příkazní smlouvě je:

1. Rozšířený rozsah práce nad rámec uzavřené příkazní smlouvy

Tyto okolnosti mají vliv na termín dokončení a finanční náročnost výkonu funkce technického dozoru.

Smluvená lhůta plnění se tímto dodatkem nemění.

Článek 5, bod 5.1. se touto úpravou mění a nově zní:

Výše dodatku bez DPH:	41.200 Kč
Cena příkazní smlouvy vč. dodatku bez DPH:	191.160 Kč
Cena příkazní smlouvy vč. dodatku celkem s DPH:	231.304 Kč

## Článek 3 Ostatní ujednání

Ostatní články a ujednání uvedené v příkazní smlouvě se nemění a zůstávají v původním znění.

V Chotěboři dne .....

dne .....

za příkazce:

**Bc. Jiří  
Pešout**

Digitally signed by Bc. Jiří Pešout  
DN: C=CZ, O=D.2.5.4.97=NTRCZ-00267538,  
O=Město Chotěboř, OU=122, CN=Bc. Jiří  
Pešout, SN=Pešout, G=Jiří,  
SERIALNUMBER=P668752  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2023.08.08 08:05:19+02'00'  
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

V Havlíčkově Brodě

za příkazníka:

**Ing. Dušan  
Čapek**

Digitálně podepsal  
Ing. Dušan Čapek  
Datum: 2023.08.04  
14:34:31 +02'00'

Přílohy: cenová nabídka

**Příloha k dodatku příkazní smlouvy na výkon TDS**

Cenová nabídka:

Název veřejné zakázky:

Chotěboř, ZŠ Buttulova č.p. 74 – vybudování strukturované datové sítě – registrační číslo  
CZ.06.04.01/00/22\_112/001342

Kontaktní údaje:

QATROSYSTEM, spol. s r.o.

Se sídle:

Kyjovská 3578  
580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 15058654

DIČ: CZ15058654

Zastoupený: Ing. Dušan Čapek

Telefon:

Email: [qatrosystem@qatrosystem.cz](mailto:qatrosystem@qatrosystem.cz)

V ceně jsou zahrnuty všechny požadavky na výkon TDS, které jsou uvedeny v příkazní smlouvě, a které jsou podmíněné pro řádné plnění funkce s výsledkem dokončení samotné stavby, která je předmětem plnění.

Předpokládaná délka výstavby	2,5 měsíce
Cena za TDS na celou stavbu bez DPH	41.200,00 Kč
Cena za TDS na celou stavbu s DPH	49.852,00 Kč

Údaje o autorizované osobě, která bude plnit na stavbě funkci TDS.

Jméno a Příjmení: Ing. Aleš Čapek a jím pověřené osoby

Číslo autorizace: 11223

Obor: pozemní stavby

Doklad o odbornosti (osvědčení o autorizaci) je další samostatnou přílohou cenové nabídky.

V Havlíčkově Brodě, dne .....

**Ing. Dušan** Digitálně podepsal  
Ing. Dušan Čapek  
**Čapek** Datum: 2023.08.04  
14:35:06 +02'00'

.....  
Podpis odpovědné osoby