

Objednávka, dodatek č.1

k rámcové dohodě: **Běžná a havarijní údržba objektů ve správě OŘ Plzeň 2022/2024**

Typ žádosti: **Požadavek**

Číslo dílčí smlouvy zhotovitele: **0149/2023/SPS**

Číslo dílčí smlouvy objednatele: **23_654200762**

Odůvodnění dodatku: Prodloužení výroby šachty.

Objednatel:

Správa železnic
státní organizace
Praha 1

Nové Město
Dlážděná 1003/7
PSČ 110 00

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

čís. rámcové dohody: E654-S-902/2022

Zhotovitel:

EPLcond a.s.
Purkyňova 2873/19a
301 00 Plzeň

IČ: 263 46 575
DIČ: CZ26346575

čís. rámcové dohody: OSP 220001/1 -225002200

Text dílčí smlouvy:

Čimelice - útulek zděný TO (+S,Ž) - Oprava vodoinstalace

Objednáváme u vás dílo za **73 648,62 Kč**

Termín zahájení: po nabytí účinnosti

Termín dokončení: **30.09.2023**

Nabídka č.: **0149/23/225002200**

Přílohou této smlouvy je položkový soupis prací.

Způsob platby: **převodem**

DPH bude vyčísleno dle aktuální sazby.

Cena celkem bez DPH: 73 648,62 Kč

Za objednatele:

Datum: 15.08.2023

Podpis: Pouzar Josef

Za zhotovitele:

Datum: 15.08.2023

Podpis: František Zdvoráček