

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č.0307/2021**

SMLUVNÍ STRANY

**Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav  
zastoupení: Ing. Robert Pecha, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED]  
IČ: 00240079  
Telefon: +420 326 909 111  
E-mail: [epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-6584182/0800  
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>  
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

**„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“**

**1. Subterra a.s. – správce**

Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
V zastoupení: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED]

IČ: 45309612  
Telefon: 244 062 909  
E-mail: [pkajer@subterra.cz](mailto:pkajer@subterra.cz)  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Webové stránky: [www.subterra.cz](http://www.subterra.cz)  
Datová schránka: jxtcg8w

**2. SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2**

Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4  
V zastoupení: Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady  
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí  
IČ: 11637471  
Telefon: [REDACTED]

Webové stránky: <https://www.smp.cz>

Datová schránka: 4h36ijn

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

## 1. Preambule

Dne 8. 6. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 0307/2021 (dále jen „smlouva“), v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-033162. Dne 06.10.2022 dále uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě.

Tímto dodatkem č. 2 mění smluvní strany smlouvu následovně.

## 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3.14. smlouvy se mění a nadále bude znít takto:

*3.14 „Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění Bankovní účet na faktuře bude odpovídat bankovním účtům uvedeným v záhlaví této smlouvy. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít náležitosti sjednané v tomto článku, je objednatel oprávněn zaslat je zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: [epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz). Zároveň bude originál faktury zaslán objednateli ve třech kopiích.“*

Zhotovitel se zavazuje v rámci každé faktury, vztahující s k 1. etapě díla, viditelně označit veškeré fakturované neuznatelné náklady, blíže specifikované v příloze č. 7 smlouvy.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvními stranám.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.


3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.6. O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města č.40 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na svém jednání dne 3.8.2023 číslo usnesení RM/2023/40/7.

**Objednatel**


Ing. Robert  
Pecha

  
Datum: 2023.08.14  
07:35:57 +02'00'

.....  
**Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav**  
Ing. Robert Pecha, starosta města

**Zhotovitel**


Ing. Petr Kaje

  
Datum: 2023.08.10  
09:36:15 +02'00'

.....  
**S u b t e r r a a.s.**

Ing. Petr Kajer  
ředitel Divize 2, na základě plné moci


ING. Zdeněk  
Novák

  
Datum: 2023.08.09  
11:56:41 +02'00'

.....  
**SMP Vodohospodářské stavby a.s.**

**Ing. Zdeněk Novák**  
předseda správní rady

Ing. Roma  
Hek

  
Datum: 2023.08.08  
10:24:43 +02'00'

.....  
**SMP Vodohospodářské stavby a.s.**

**Ing. Roman Hek**  
místopředseda správní rady