



OPRAVA ZJEVNÉ NESPRÁVNOSTI

k vyloučení jakýchkoliv pochybností v Dílčí Smlouvě č. 6,
Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002798**
Číslo dílčí smlouvy: **08PU-003517**
název veřejné zakázky: **Výspravy výtluků okr. DC, dílčí sml. č. 6**

Účastníci Smlouvy, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, 140 00, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390, jako Objednatel, na straně jedné, a „SŽ-SaM Výtluky UL+DC+LT“ zastoupena vedoucím sdružení COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 26177005, dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé, shodně prohlašují, že v Dílčí smlouvě / Příloha č. 6, bod 6. v původním znění „Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do 31. 12. 2023.“

Pro vyloučení veškerých pochybností se nahrazuje: „Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ode dne účinnosti Dílčí Smlouvy do 31. 12. 2023.“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2023.08.14 15:13:04 +02'00'

Datum: 2023.08.15
12:25:45 +02'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 15.08.2023 16:03:42 +02:00