

Dodatek č. 1 k objednávce č. 125/1020/2023

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoník

Vystaveno dne: 18. 4. 2023
Doba plnění od: 24. 4. 2023
do: 30. 9. 2023

GDF spol. s r. o.

Mostkov 28

788 01 Oskava

Identifikační údaje dodavatele:

GDF spol. s r. o.,

Sídlo: Mostkov 28, 788 01 Oskava

Společnost zapsaná: OR u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 3825/KSOS

IČO: 47151901

DIČ: CZ47151901

Bankovní spojení

Kontaktní osoba

Identifikační údaje objednatele:

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.,

Sídlo: M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod spisovou značkou C 11118

IČO: 476 74 148

DIČ: CZ47674148

Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

Název objednávky: „*Šachta Chomýž – rekonstrukce elektroinstalace*“

Místo plnění smlouvy: Objekt č. 73 - Šachta Chomýž

Předmět dodatku: Tímto dodatkem se **mění doba plnění** objednávky č. 125/1020/2023 ze dne 18. 4. 2023, takto:

Původní znění:	<i>Doba plnění</i>	<i>od:</i>	24. 4. 2023
		<i>do:</i>	31. 7. 2023
Nové znění:	Doba plnění	od:	24. 4. 2023
		do:	30. 9. 2023

Závěrečná ustanovení: Ostatní ujednání objednávky zůstávají beze změny.

Za dodavatele:

V Mostkově, dne:

.....
GDF spol. s r. o.
Ing. Karel Sirotek
jednatel společnosti

Za objednatele:

V Krnově, dne:

.....
Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti