

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru investora

na stavbě


DDÚ Homole – rekonstrukce kotelny

uzavřené dne 23. 5. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou,
středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna,
Homole 90

Sídlo: Budějovická 90, 370 01 Homole

Jednající: 

IČ: 60076178

DIČ: CZ60076178

a

2. Zhotovitel: SAFIM s.r.o.


Sídlo: K Hájovně 772, 370 06 Srubec

Jednající: 

IČ: 04926676

DIČ: CZ 04926676

Obchodní rejstřík: spisová zn. C 24738 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích

Bankovní spojení: 



Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru investora se mění následující smluvní ustanovení na nové znění:

IV. Doba plnění

Zahájení prací: 24. 5. 2023

Ukončení prací: 31. 7. 2023

Žádná jiná ustanovení Smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru investora se tímto Dodatkem č. 1 nemění.



**Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu činnosti TDI – DDÚ Homole – rekonstrukce
kotelny**