

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2023/OMP/1135

ze dne 30. 06. 2023

## I.

### Smluvní strany

#### **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 000 63 941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Technik Stav LTE s.r.o.**

se sídlem Berlínská 1491/9

IČO: 03608361

DIČ: CZ03608361

Zastoupený: ve věcech smluvních Janem Slaným, jednatelem společnosti

e-mail: info@technikstav.cz, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických [REDACTED] vedoucím zakázky

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 270773716/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1135 (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 30. 06. 2023.

## II.

### Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací a doba realizace na díle s názvem „**Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI ZŠ Nad Vodovodem 460/81, Praha 10**“, a to následovně:

Předmětem díla jsou dále práce, tzv. „vícepráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnovém listu ZL 01, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 1.

V čl. III. Cena díla, odst. 1 se znění prvního odstavce mění a nově zní následovně:

**Cena díla bez DPH** **2 374 447,09 Kč**

(slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých a 09 haléřů)

#### Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo:	2 299 999,99 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 1:	74 447,10 Kč bez DPH
Cena méněprací dle Dodatku č. 1:	0 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1:	2 374 447,09 Kč bez DPH

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2023/OMP/1135 vč. Dodatku č.1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

## III.

### Čas plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. II, odstavec 1 výše uvedené smlouvy - termín plnění. Termín plnění se mění z 21. 8. 2023 na 8. 9. 2023.

## IV.

### Závěrečná ujednání

Tímto Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – krycí list

Příloha č. 2 – Změnový list č. 01, včetně položkového rozpočtu

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne 10.8.2023

Za Objednatele:  
Městská část Praha 10

Za Zhotovitele:  
Technik Stav LTE s.r.o.

**Iva**  
**Petřinová**  
Digitálně podepsal  
Iva Petřinová  
Datum: 2023.08.16  
09:06:24 +02'00'

**Jan**  
**Slany**  
Digitálně podepsal  
Jan Slany  
Datum: 2023.08.10  
11:05:22 +02'00'

Bc. Jakub Brzoň  
vedoucí odboru majetkoprávního

Jan Slaný  
jednatel společnosti