

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20. 03. 2023

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

Sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 69411263
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupený: Mgr. Helenou Všetečkovou, Ph.D., ředitelkou školy
Kontaktní osoba: Ing. Marek Eisenhammer
Tel.: +420 778 481 299
Email: eisenhammer.m@sosasource.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

NÁZEV Milan Szabo

Sídlo: Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa
IČO: 66079721
DIČ: CZ7102252311

Za společnost: Milan Szabo
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 905006319/0800

Kontaktní osoba: Milan Szabo
Tel.: 604 799 906
E-mail: milanszabo@tiscali.cz

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Uzavírají níže uvedeného data tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zde dne 20. 03. 2023 (dále jen „Dodatek“)

Zadavatel je povinen při zadání veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce šikmé střechy (Pracnerova)**“ postupovat plně v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi a dodržet veškeré pokyny uvedené v usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/42R/2022 pro její realizaci. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu posuzování

nabídky Zhotovitele byly zjištěny položky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, se strany dohodly na uzavření Dodatku následujícího znění:

Článek I.

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na:

1.1 Změně bodu 2.1, Článek II. PŘEDMĚT DÍLA

NOVÉ ZNĚNÍ:

Předmětem díla jsou stavební úpravy spočívající ve snížení energetické náročnosti předmětného domu (zateplení podlahy půdy) a úprava jeho vnějšího vzhledu spočívající ve výměně krytiny střechy. Navrhované stavební úpravy nemění výškové ani půdorysné uspořádání objektu. Podrobný rozsah plnění je patrný z oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr – příloha č. 1 smlouvy, projektové dokumentace/technické zprávy – příloha č. 2 smlouvy a Vysvětlení položek cen z 8. 3. 2023 – příloha č. 1 Dodatku.

1.2 Změně bodu 2.9, Článek II. PŘEDMĚT DÍLA

NOVÉ ZNĚNÍ:

Bude-li nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nebo dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z těchto okolností, musí se tyto stavební práce realizovat v souladu se Směrnicí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. S-06/2016, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. V takovém případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto dodatečných stavebních prací, změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III. odst. 3.2 této SOD a předložit tento soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací objednateli. Teprve po odsouhlasení objednatelem ve formě písemného dodatku k této SOD má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce a dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho ceně.

Použití bodu 2.9 je vyloučeno u položek uvedených ve Vysvětlení položek cen z 8. 3. 2023 – Příloha č. 1 Dodatku, pakliže se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek II.

2.1 Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

2.2 Ostatní jednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2.3 Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v Dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnosti, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnosti. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně příloh a s celým obsahem Dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

NEODLOUČITELNÉ PŘÍLOHY TOHOTO DODATKU:

Příloha č. 1 – Vysvětlení položek cen ze dne 8. 3. 2023

Za zhotovitele:

V České Lípě dne 20. 3. 2023




Milan Szabo
Majitel firmy

SaB Milan SZABO
Foglarova 3212
470 01 ČESKÁ LÍPA
IČO: 66979721, DIČ: CZ66979721
mobil: 736 120 100

Za objednatele:

V Roudnici nad Labem dne 20. 3. 2023



Mgr. Helena Všetěčková, Ph.D.,
ředitelka školy
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace

Střední odborná škola ①
a Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
příspěvková organizace
Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 69411263, DIČ CZ69411263

