

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/10160 Zápy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 1 sil. III/10160 km 0,550 - 1,862	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 1/001	Číslo ZBV: 1
---	---	-----------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a. s.
Husova 1657, 530 03 Pardubice
IČ:42196868

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	486 336,00	486 336,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	486 336,00	486 336,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/10160 Zápy	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 1/001	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 1 sil. III/10160 km 0,550 - 1,862		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-860/00066001/2023 a zhotovitel č.: 25-SOD-2023-002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.03.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:	Příjemce																					
<table> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení Změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>54</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení Změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	54	počet listů	Objednatel Zhotovitel Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																				
2. Změnový list	1	počet listů																				
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																				
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																				
5. Přehled zařazení Změn do skupin	1	počet listů																				
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																				
Další doklady dle přehledu dokladů	54	počet listů																				

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Asfaltová vyrovnávací směs

Název (dílní) Změny: Asfaltová vyrovnávací směs

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny.

Předmětem Díla byla oprava silnice spočívající ve výměně ložné a obrusné vrstvy v celém úseku s částečnou sanací vozovky. Frézování obrusných a ložných vrstev mělo být v celkové tloušťce 80 mm.

Následně měla být provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16+, 16S v tloušťce 50 mm vyrovnávky a pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 50 mm.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byla za přítomnosti zástupců investora a zhotovitele provedena prohlídka staveniště, při které bylo zjištěno, že pro úpravu všech nerovností bude nutná pokládka většího objemu asfaltové vyrovnávací směsi tak, jak je uvedeno v dokumentu Pokyn k ZBV č. 1 (doklad č. 10 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Pokyn).

Nutnost většího rozsahu vyrovnávky nebyla zapříčiněna vinou zhotovitele při frézování, nýbrž byl po odfrézování asfaltobetonového souvrství zjištěn stav, který zhotovitel nemohl předvídat a který je odlišný oproti zadávací dokumentaci stavby, tak jak je uvedeno v Oznámení o nepředvídatelné změně (doklad č. 09 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Oznámení o nepředvídané změně ACL), v zápisu ze stavebního deníku ze dne 3.5.2023 (doklad č. 08 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Zápis z SD o změně skutečnosti) a v dokumentu Pokyn k ZBV č. 1 (doklad č. 10 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Pokyn) .

Přesný objem asfaltové vyrovnávací směsi je doložen dodacími vážními listy (doklad č. 11 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Dodací-vážní listy 22.5. 2023 a doklad č. 12 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Dodací-vážní listy 23.5. 2023).

Jedná se o Změnu nepředvídatelnou, která je podle článku 10, odst. 10.2, písm. b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/10160 Zápy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 1/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 1 sil. III/10160 km 0,550 - 1,862

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 619 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 619 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	486 336,00	486 336,00	10,53%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	5 105 336,00	486 336,00	10,53%

Rozpis položek a cen Změny													
Evidenční číslo a název stavby:				III/10160 Zápy				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:				SO 1 sil. III/10160 km 0,550 - 1,862				SO 1/001					
Číslo a název rozpočtu:				SO 1 sil. III/10160 km 0,550 - 1,862				Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S - vyrovnávka	m3	390,000	539,000	149,000	3 264,000	1 272 960,000	0,000	486 336,000	1 759 296,000	486 336,000	38,205
Celkem								1 272 960,00	0,00	486 336,00	1 759 296,00	486 336,00	38,205%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10160 Zápy

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 619 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 105 336,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 177 456,56
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	110,53%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	486 336,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,53%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 385 700,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,53%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	486 336,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 309 500,00

12=(1)*0,15	Limit	692 850,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	-
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -							
		Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/10160 Zápy	0,00	486 336,00	486 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 336,00	486 336,00	486 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	SO 1 sil. III/10160 km 0,550 - 1,862 / asfaltová vyrovnávací směs	0,00	486 336,00	486 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 336,00	486 336,00	486 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/10160 Zápy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 1 sil. III/10160 km 0,550 - 1,862
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 1/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Zápis z SD o změně skutečnosti	3	
09 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Oznámení o nepředvídané změně ACL	1	
10 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Pokyn	1	
11 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Dodací-vážní listy 22.5. 2023	24	
12 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Dodací-vážní listy 23.5. 2023	23	
13 III10160 Zápy ZBV č. 1 - Vyjádření TDI se změnou rozsahu díla a zpracováním	1	
Počet listů celkem	54	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:				III/10160 Zápy				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:				SO 1 sil. III/10160 km 0,550 - 1,862				1					
Číslo a název rozpočtu:				SO 1 sil. III/10160 km 0,550 - 1,862				celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, nebo zajišťující regulaci a ochranu dopravy		1,000	1,000	0,000	62 572,000	62 572,000	0,000	0,000	62 572,000	0,000	0,000
002	113745	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM	m2	7 451,000	7 451,000	0,000	43,000	320 393,000	0,000	0,000	320 393,000	0,000	0,000
003	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	7 741,000	7 741,000	0,000	5,000	38 705,000	0,000	0,000	38 705,000	0,000	0,000
004	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S - vyrovnávka	m3	390,000	539,000	149,000	3 264,000	1 272 960,000	0,000	486 336,000	1 759 296,000	486 336,000	38,205
		<i>Množství ve smlouvě 390 m3 [A] Množství ve změně (celkem dle dokladů č. 09 Dodáči-vážní listy 22.5.2023 a č.10 Dodáči-vážní listy 23.5.2023) 1428,16 t [B] Objemová hmotnost ACL 16+ obalovna Libodřice 2,6496 t.m-3 [C] Množství rozdílu v m3 [D]: (1428,16 [B] / 2,6496 [C]) - 390 [A] = 149 m3 [D]</i>											
005	573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	15 482,000	15 482,000	0,000	10,000	154 820,000	0,000	0,000	154 820,000	0,000	0,000
006	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	7 741,000	7 741,000	0,000	209,000	1 617 869,000	0,000	0,000	1 617 869,000	0,000	0,000
007	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných (krajnice)	t	182,000	182,000	0,000	150,000	27 300,000	0,000	0,000	27 300,000	0,000	0,000
008	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (vč. odvozu na skládku)	m2	1 312,000	1 312,000	0,000	51,000	66 912,000	0,000	0,000	66 912,000	0,000	0,000
009	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	290,000	290,000	0,000	1 507,500	437 175,000	0,000	0,000	437 175,000	0,000	0,000
010	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	1 312,000	1 312,000	0,000	65,000	85 280,000	0,000	0,000	85 280,000	0,000	0,000
11	12932	čištění příkopů do 0,5m/3m s odvozem na skládku	m	1 000,000	1 000,000	0,000	108,000	108 000,000	0,000	0,000	108 000,000	0,000	0,000
12	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných (příkopy)	t	700,000	700,000	0,000	150,000	105 000,000	0,000	0,000	105 000,000	0,000	0,000
13	113761	frézování drážky průřezu tl. do 100 mm2 v asfaltové vozovce	m	1 362,000	1 362,000	0,000	29,000	39 498,000	0,000	0,000	39 498,000	0,000	0,000
14	931311	těsnění dilat.spar asfalt.zálivkou průřezu do 100 mm2	m	1 362,000	1 362,000	0,000	29,000	39 498,000	0,000	0,000	39 498,000	0,000	0,000
15	113177	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM	m3	38,000	38,000	0,000	417,000	15 846,000	0,000	0,000	15 846,000	0,000	0,000
16	02520	zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	kpl	2,000	2,000	0,000	24 263,000	48 526,000	0,000	0,000	48 526,000	0,000	0,000
17	91238	směrové sloupky z plast.hmot včetně odrazového pásku	ks	52,000	52,000	0,000	340,000	17 680,000	0,000	0,000	17 680,000	0,000	0,000
18	29113	poplatky za geodetické zaměření - celky	kpl	1,000	1,000	0,000	48 525,000	48 525,000	0,000	0,000	48 525,000	0,000	0,000
19	02946	poplatky - fotodokumentace stavby (flash disk)	kpl	1,000	1,000	0,000	1 941,000	1 941,000	0,000	0,000	1 941,000	0,000	0,000
20	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 12,5 cm vodící	m2	325,000	325,000	0,000	243,000	78 975,000	0,000	0,000	78 975,000	0,000	0,000
21	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 12,5 cm vodící	m2	325,000	325,000	0,000	97,000	31 525,000	0,000	0,000	31 525,000	0,000	0,000
		Celkem						4 619 000,00	0,00	486 336,00	5 105 336,00	486 336,00	10,53%

PM
&M



2023 rok

1 číslo

III / 10160 ZÁPŮ

propis

STAVEBNÍ DENÍK

Základní list - adresář

Pro objekt (označení podle investičního plánu) SILNICE III/10160 ZÁPŮ	
Úsek	Kraj STŘEDOČESKÝ
Obec ZÁPŮ	Místo III/10160 ZÁPŮ - ul. KRÁLOVICKÁ

Zúčastněné strany

Jména, adresy, telefony odpovědných zástupců	
Investor	KSUS, ZBOROVSKÁ 81/11 150 00 PRAHA 5 ICO: 000 66001
Technický (stavební) dozor investora	Bc. Tomáš KARÁSEK
Stálý dozor investora	
Občanský dozor investora	
Generální dodavatel	TI-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice ICO: 42196868
Dodavatel stavební části	
Dodavatel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	Josef Mikel
Stavbyvedoucí	
Generální projektant	
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	

Změny a doplňky

Datum

Tímto zápisem zakládám stavební deník stavby III/10160 ŽÁPY oprava silnice 27.4.2023

Předání staveniště, za účasti zhotovitele Josef Mikeš a objednatele Bc. Tomáš Keřásek viz. samostatným protokolem

Zahájení stavebních prací

25.2023
ÚT

Počasí: polojasno 11°C - 17°C
Pracovníci: 1x THP (Mikeš) 1x strojmík (Král)
1x řidič (Podhráský)

Stroj: 1x kol. bagr 1x nkl. auto
Pracovní doba: 7⁰⁰ - 12⁰⁰ 13⁰⁰ - 18⁰⁰

Provedené práce:

- osazení DIO prozvořného zrcení dle rozhodnutí čísl. TUBNLSB-OD-588F2/2023-MASTE
- čistění krahoc od náosu, odvoz na skládku

Zápis:

3.5.2023

Po opf. m. z. v. n. l. st. a. s. i. c. i. l. b. p. o. v. e. r. k. u. k. o. m. u. n. i. k. a. c. k. e. s. t. b. l. o. z. i. s. t. á. n. o. z. e. p. r. a. p. a. r. s. n. á. v. j. r. o. v. n. á. v. e. z. a. c. l. b. u. d. a. d. o. s. t. á. t. n. á. z. a. z. b. e. v. o. p. e. r. o. z. s. p. i. l. k. o. p. r. o. s. p. e. k. z. a. j. n. i. c. e. v. c. h. l. á. k. r. e. l. c. h. o. p. r. a. v. a. d. n. í. n. o. ú. s. t. r. e. v. j. r. o. v. n. á. c. i. v. r. s. t. v. z. a. c. l. b. u. d. a. f. a. k. t. o. r. o. v. á. n. a. n. a. f. a. k. t. o. r. a. s. o. u. m. e. n. í. l. o. s. o. u. t. e. v. á. z. n. ý. l. i. s. t. k. o. s. n. í. s. i. a. c. l. b. u. d. a. p. r. a. p. n. í. t. a. m. z. b. v.

KSÚS Středočeského kraje
Lenka Chmelová
Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště
Oprávněná osoba objednatele
email:

Karel Sulek
Oblastní provozní technik
Zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště
email:

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
925123002

vyřizuje / tel.
Filip Slaba /

V Praze dne
19. 5. 2023

Věc: Oznámení o nepředvídatelné změně

Název stavby: III/10160 Zápy

Vážená paní Chmelová, vážený pane Sulek,

Zasíláme Vám na výše uvedenou stavbu oznámení o vyvstalých nepředvídatelných změnách.

Při provedené pochůzce po odfrézování asfaltobetonového souvrství dle technického zadání podklad stále vykazuje značné nerovnosti, které je nutno před pokládkou a souběžně s prováděním ACL 16 S/+ vyrovnat.

Pro provedení nového asfaltového souvrství je tedy nutno provést navýšení vyrovnávky vyrovnávku z ACL 16 S/+ cca o 2 cm.

Zhotovitel tyto nepředvídatelné fyzické podmínky nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Tato změna bude mít částečný vliv na navýšení ceny. Odhadované množství je předpokládáno 2 cm na požadovanou plochu. Odhad navýšení ceny je tedy 500 tis Kč bez DPH. Přesné vyčíslení bude vyjádřeno na základě skutečně provedených prací.

Zhotovitel žádá, Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, ve kterém odsouhlasí výše navrhovaný postup prací. Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o tento pokyn nejpozději do 26.5.2023 tak, aby nedošlo ke zpoždění prací a tím posunu termínu dokončení celého díla.

Pokud Objednatel nesouhlasí s popsáním postupem Zhotovitele, ať sám navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací.

S pozdravem

Ing. Filip Slaba
zástupce zhotovitele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Tomáš Karásek

dne
22.05.2023

Věc: „III/10160 Zápy“ - Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jakožto správce a zároveň zástupce Středočeského kraje tj. mj. i vlastníka silnice č. III/10160, Vám tímto v souladu s článkem 6.5. smlouvy o dílo č. S-860/00066001/2023 vydává Pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby v rámci realizace opravy silnice č. III/10160 Zápy.

Důvod:

Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byla za přítomnosti zástupců investora a zhotovitele provedena prohlídka staveniště, při které bylo zjištěno, že pro úpravu všech nerovností bude nutná pokládka většího objemu asfaltové vyrovnávací směsi.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majtkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lenka Chmelová
vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

SČO s.r.o.

obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2

Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001420

Čas: 13:48

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zboží: Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace

a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 731,62

Dosud t: 731,62

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001420

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5816

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5859

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

31 030 kg

Podpis přepravce:

Horáček



* 4 2 3 0 0 1 4 2 0 *

Odběrní místo / stavba :

Zápy

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

423001418

Čas: 13:24

Číslo DoP: 15B/19/LI



výdej materiálu

DIČ: CZ28093658

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
5SA 5552
Vančura

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868



Zboží : Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :
Zápy

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 700,59

Dosud t: 700,59

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5819

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001418

DSD-ID: 5855

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

32 240 kg

Podpis přepravce:

Kuchař

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

Dodací-vážní list č.

423001417

Dne: 22.05.2023

Čas : 13:05

Číslo DoP: 15B/19/LI



výdej materiálu

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
SSM 2112
Vančura

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868



* 4 2 3 0 0 1 4 1 7 *

Zboží : Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :
Zápy

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 668,35

Dosud t: 668,35

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5821

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001417

DSD-ID: 5854

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

36 040 kg

Podpis přepravce:

Jarý

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001415

Čas: 12:47

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
3SK 5840
Vančura



* 4 2 3 0 0 1 4 1 5 *

Zboží : Náklad plachtován.
ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI
Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

Odběrní místo / stavba :
Zápy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 632,31

Dosud t: 632,31

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5820

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001415

DSD-ID: 5852

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha: 35 160 kg

Podpis přepravce:

Tengler

SČO s.r.o.

obalovna Libodřice

280 02 Kolín 2

Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001413

Čas : 12:35

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03

Pardubice

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace

a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dopravce :

5SZ 4060

Tomáš Benda



Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 597,15

Dosud t: 597,15

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001413

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

..... (vyvěšen v expedici obalovny).

DSD-ID: 4792

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5850

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Nettováha:

34 010 kg

Podpis přepravce:

Hanzálek

SČO s.r.o.

obalovna Libodřice

280 02 Kolín 2

Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001412

Čas : 12:23

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03

Pardubice

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace

a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dopravce :

4SZ 4531

BEMOK



* 4 2 3 0 0 1 4 1 2 *

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 563,14

Dosud t: 563,14

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001412

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5810

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5849

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

34 970 kg

Podpis přepravce:

Bém

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

Dodací-vážní list č.

423001407

Dne: 22.05.2023

Čas: 11:56

Číslo DoP: 15B/19/LI



výdej materiálu

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801

DIČ: CZ28093658

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
7C6 1085
Bemok

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 528,17

Dosud t: 528,17



Odběrní místo / stavba :

Zápy

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5809

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001407

DSD-ID: 5844

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha: 32 190 kg

Podpis přepravce:

Waschinger

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

423001405

Čas: 11:41

Číslo DoP: 15B/19/LI



výdej materiálu

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
6E3 1481
M-SILNICE

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868



Zboží : Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :
Zápy

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 495,98

Dosud t: 495,98

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001405

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5842

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha : 16 050 kg

Podpis přepravce:
Kalina

Č.váhy/jednotky10200/2018

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001402

Čas : 11:20

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
5SA 5552
Vančura

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 479,93



Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 479,93

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5836

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001402

DSD-ID: 5828

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšeno v expedici obalovny).

Nettováha:

32 660 kg

Podpis přepravce:

Kučař

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001400

Čas: 11:07

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :

SSM 2112

Vančura



* 4 2 3 0 0 1 4 0 0 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace

a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 447,27

Dosud t: 447,27

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001400

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5835

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5858

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

32 850 kg

Podpis přepravce:

Jarý

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001399

Čas : 10:49

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
4SZ 4531
BEMOK

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868



Zboží : Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Zápy

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 414,42

Dosud t: 414,42

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5830

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001399

DSD-ID: 5857

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

..... (vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

32 120 kg

Podpis přepravce:

Bém

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001396

Čas: 10:25

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :

3SK 5840

Vančura



* 4 2 3 0 0 1 3 9 6 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 382,30

Dosud t: 382,30

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001396

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5824

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5851

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem
(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

32 750 kg

Podpis přepravce:

Tengler

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001395

Čas: 10:13

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
3SK 9429
DS logistic

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :
Zápy


ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 349,55

Dosud t: 349,55



Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5823

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001395

DSD-ID: 5856

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

..... (vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha: 32 200 kg

Podpis přepravce:

Novák

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001394

Čas : 10:03

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.


Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
5SZ 4060
Tomáš Benda



Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :
Zápy

Dosud t: 317,35

Dosud t: 317,35

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001394

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5830

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5851

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha: 31 930 kg

Podpis přepravce:

Hanzálek

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001393

Čas : 09:52

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zboží: Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 285,42

Dopravce :
SSL 0367
DS logistic



* 4 2 3 0 0 1 3 9 3 *

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 285,42

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001393

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5823

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5841

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

30 170 kg

Podpis přepravce:

Horáček

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001392

Čas: 09:42

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
7C6 1085
Bemok



Zboží: Náklad plachtován.
ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy
ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :
Zápy

Dosud t: 255,25

Dosud t: 255,25

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001392

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5827

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5835

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem
(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

32 270 kg

Podpis přepravce:

Waschinger

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365 DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001390

Čas : 09:21

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
6E3 1481
M-SILNICE

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868



Zboží: Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Zápy

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 222,98

Dosud t: 222,98

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001390

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

..... (vyvěšen v expedici obalovny).

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5845

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Nettováha:

14 010 kg

Podpis přepravce:

Kalina

SČO s.r.o.

obalovna Libodřice

280 02 Kolín 2

Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001389

Čas: 08:51

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03

Pardubice

IČ:

42196868

DIČ: CZ42196868

Zboží: Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace

a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 208,97

Dosud t: 208,97

Dopravce :

SSA 5552

Vančura



Odběrní místo / stavba :

Zápy

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001389

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5819

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5825

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

33 000 kg

Podpis přepravce:

Kučař

SČO s.r.o.

obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001388

Čas : 08:38

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Dopravce :

SSM 2112

Vančura

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868



* 4 2 3 0 0 1 3 8 8 *

Zboží: Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace

a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 175,97

Dosud t: 175,97

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5821

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001388

DSD-ID: 5824

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

..... (vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

32 940 kg

Podpis přepravce:

.....

Jarý

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001387

Čas : 08:24

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
3SK 5840
Vančura

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :
Zápy

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 143,03

Dosud t: 143,03



Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001387

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5820

DSD-ID: 5823

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Č.váhy/jednotky10200/2018

Nettováha:

32 920 kg

Podpis přepravce:

Tengler

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001386

Čas : 08:11

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 110,11

Dopravce :

5SZ 4060

Tomáš Benda



Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 110,11

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001386

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 4792

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5822

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

32 110 kg

Podpis přepravce:

Hanzálek

SČO s.r.o.

obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001385

Čas : 07:56

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :

7C6 1085

Bemok



* 4 2 3 0 0 1 3 8 5 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 78,00

Dosud t: 78,00

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001385

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5809

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5818

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

32 150 kg

Podpis přepravce:

Waschinger

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001384

Čas : 07:39

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace

a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 45,85

Dosud t: 45,85

Dopravce :

4SZ 4531

BEMOK



* 4 2 3 0 0 1 3 8 4 *

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001384

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5810

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5816

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

31 930 kg

Podpis přepravce:

Bém

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

Dodací-vážní list č.

Dne: 22.05.2023

výdej materiálu

423001383

Čas : 07:27

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
6E3 1481
M-SILNICE



* 4 2 3 0 0 1 3 8 3 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 13,92

Dosud t: 13,92

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001383

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5815

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

13 920 kg

Podpis přepravce:

Kalina

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

423001466

Čas: 14:46

Číslo DoP: 15B/19/LI



19

výdej materiálu

DIČ: CZ28093658

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
4SZ 4531
BEMOK

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868



* 4 2 3 0 0 1 4 6 6 *

Zboží : Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :
Zápy

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 696,54

Dosud t: 696,54

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášen.stnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5838

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001466

DSD-ID: 5879

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

32 100 kg

Podpis přepravce:

Bém

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001465

Čas : 14:33

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
7C6 1085
Bemok



Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :
Zápy

Dosud t: 664,44

Dosud t: 664,44

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášenostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001465

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5839

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5875

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

33 140 kg

Podpis přepravce:

Waschinger

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001464

Čas : 14:23

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
5SM 2112
Vančura



* 4 2 3 0 0 1 4 6 4 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :
Zápy

Dosud t: 631,30

Dosud t: 631,30

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001464

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5830

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5874

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem
(vyvěšen v expedici obalovny).

Podpis přepravce:

Nettováha : 32 780 kg

Jarý

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001461

Čas: 14:08

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

Zboží: Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dopravce :

4SZ 4531

BEMOK



Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 598,52

Dosud t: 598,52

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001461

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5813

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5861

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha: 33 670 kg

Podpis přepravce:

Bém

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001460

Čas : 13:57

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
5SA 5552
Vančura



* 4 2 3 0 0 1 4 6 0 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :
Zápy

Dosud t: 564,85

Dosud t: 564,85

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení lastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001460

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5819

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5871

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem
(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha :

33 220 kg

Podpis přepravce:

Kuchař

SČO s.r.o.

obalovna Libodřice

280 02 Kolín 2

Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001457

Čas : 13:39

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03

Pardubice

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Dopravce :

5SL 0367

DS logistic



* 4 2 3 0 0 1 4 5 7 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace

a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 531,63

Dosud t: 531,63

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5833

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001457

DSD-ID: 5858

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

.....

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha :

27 650 kg

Podpis přepravce:

Horáček

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001456

Čas : 13:27

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 503,98

Dosud t: 503,98

Dopravce :
5SZ 4060
Tomáš Benda



Odběrní místo / stavba :
Zápy

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001456

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5834

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5861

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem
(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha : 30 210 kg

Podpis přepravce:
Hanzálek

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

Dodací-vážní list č.

423001454

Dne: 23.05.2023

Čas: 13:07

Číslo DoP: 15B/19/LI



19

výdej materiálu

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801

DIČ: CZ28093658

Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Dopravce :

6E3 1481

M-SILNICE

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868



* 4 2 3 0 0 1 4 5 4 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Asfaltový beton pro pozemní komunikace

a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 473,77

Dosud t: 473,77

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001454

DSD-ID: 5889

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

13 790 kg

Podpis přepravce:

Kalina

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001453

Čas : 12:55

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dopravce :

3SK 9429

DS logistic



* 4 2 3 0 0 1 4 5 3 *

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 459,98

Dosud t: 459,98

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o splnění požadavků v technických podmínkách.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5885

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001453

DSD-ID: 5877

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vypsán v expedici obalovny).

Nettováha:

31 960 kg

Podpis přepravce:

Novák

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001452

Čas : 12:43

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 428,02

Dosud t: 428,02

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Dopravce :
3SK 5840
Vančura

Odběrní místo / stavba :
Zápy



Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5829

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001452

DSD-ID: 5884

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha : 33 490 kg

Podpis přepravce:

Tengler

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001446

Čas: 11:28

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
7C6 1085
Bemok



* 4 2 3 0 0 1 4 4 6 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 394,53

Dosud t: 394,53

Na asfaltovou směs bylo vydáno pro

lastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001446

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5809

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5885

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

34 470 kg

Podpis přepravce:

Waschinger

SČO s.r.o.

obalovna Libodřice

280 02 Kolín 2

Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001445

Čas: 11:11

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zboží: Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace

a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 360,06

Dosud t: 360,06

Dopravce:

SSM 2112

Vančura



* 4 2 3 0 0 1 4 4 5 *

Odběrní místo / stavba:

Zápy

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o shodě s technickými podmínkami v technických specifikacích.

Vážení:

1. vážení č.: 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5821

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č.: 423001445

DSD-ID: 5884

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

34 300 kg

Podpis přepravce:

Jarý

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001444

Čas : 10:52

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
5SA 5552
Vančura



* 4 2 3 0 0 1 4 4 4 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :
Zápy

Dosud t: 325,76

Dosud t: 325,76

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení stnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001444

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5819

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5883

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem
(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha : 34 500 kg

Podpis přepravce:

Kuchař

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

423001443

Čas : 10:39

Číslo DoP: 15B/19/LI



19

DIČ: CZ28093658

výdej materiálu

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
3SK 5840
Vančura

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868



* 4 2 3 0 0 1 4 4 3 *

Zboží : Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Zápy

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 291,26

Dosud t: 291,26

Na asfaltovou směs bylo vydáno proh nostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5820

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001443

DSD-ID: 5882

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha: 34 440 kg

Podpis přepravce:

Tengler

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001442

Čas: 10:30

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zboží: Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 256,82

Dosud t: 256,82

Dopravce :
5SZ 4060
Tomáš Benda



Odběrní místo / stavba :

Zápy

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o shodě s požadovanými vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001442

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 4792

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5881

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem
(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha: 31 930 kg

Podpis přepravce:

Hanzálek

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001441

Čas : 10:07

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
6E3 1481
M-SILNICE



Zboží : Náklad plachtován.
ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI
Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy
ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :
Zápy

Dosud t: 224,89

Dosud t: 224,89

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o splnění požadavků uvedených v technických podmínkách výrobce.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001441

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5880

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem
(vyvěšen v expedici obalovny).

Podpis vydávajícího

Nettováha:

16 390 kg

Podpis přepravce:

Kalina

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001432

Čas : 08:36

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



19

Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
4SZ 4531
BEMOK

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868



* 4 2 3 0 0 1 4 3 2 *

Zboží : Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :
Zápy

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 208,50

Dosud t: 208,50

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášenítnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5810

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001432

DSD-ID: 5871

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha :

32 190 kg

Podpis přepravce:

Bém

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001431

Čas: 08:25

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Dopravce :
7C6 1085
Bemok

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868



Zboží : Náklad plachtován.

Odběrní místo / stavba :
Zápy

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 176,31

Dosud t: 176,31

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohláše stnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

DSD-ID: 5809

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001431

DSD-ID: 5870

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha: 32 930 kg

Podpis přepravce:
Waschinger

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001430

Čas: 08:10

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
5SM 2112
Vančura



* 4 2 3 0 0 1 4 3 0 *

Zboží: Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :
Zápy

Dosud t: 143,38

Dosud t: 143,38

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o shodě s požadovanými vlastnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001430

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5821

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5869

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem
(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

32 980 kg

Podpis přepravce:

Jarý

SČO s.r.o.

obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001427

Čas : 07:48

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :

5SA 5552

Vančura



Odběrní místo / stavba :

Zápy

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Dosud t: 110,40

Dosud t: 110,40

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení stnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001427

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5819

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5856

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

33 460 kg

Podpis přepravce:

Kuchař

SČO s.r.o.

obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001426

Čas : 07:32

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Dopravce :

3SK 5840

Vančura

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868



* 4 2 3 0 0 1 4 2 6 *

Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 76,94

Dosud t: 76,94

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášeníostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001426

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 5820

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5865

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

33 040 kg

Podpis přepravce:

Tengler

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice

IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001425

Čas : 07:17

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :

5SZ 4060

Tomáš Benda



Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :

Zápy

Dosud t: 43,90

Dosud t: 43,90

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení (astnostech).

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

2. vážení č. : 423001425

Provedl: Neumannová

Podpis vydávajícího

DSD-ID: 4792

Č.váhy/jednotky10200/2018

DSD-ID: 5864

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

30 030 kg

Podpis přepravce:

Hanzálek

SČO s.r.o.
obalovna Libodřice
280 02 Kolín 2
Obalovna Libodřice
IČ: 2809365

DIČ: CZ28093658

Dodací-vážní list č.

Dne: 23.05.2023

výdej materiálu

423001424

Čas: 07:06

Číslo DoP: 15B/19/LI

Č. certifikátu: 1951-CPR-2108801



Odběratel:
M - SILNICE a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Dopravce :
6E3 1481
M-SILNICE



Zboží : Náklad plachtován.

ACL 16 + 50/70 SCO 15B/19/LI

Asfaltový beton pro pozemní komunikace
a jiné dopravní plochy

ACL 16 + 50/70 EN13108-1:2008

Odběrní místo / stavba :
Zápy

Dosud t: 13,87

Dosud t: 13,87

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení stnostech.

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Neumannová

Č.váhy/jednotky10200/2018

2. vážení č. : 423001424

DSD-ID: 5862

Provedl: Neumannová

Byl jsem seznámen s dopravním a provozním řádem

Podpis vydávajícího

(vyvěšen v expedici obalovny).

Nettováha:

13 870 kg

Podpis přepravce:

Kalina

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
1080/23/KSUS/MHP/KAR

Vyřizuje/telefon
Karásek/

Praha
30.06.2023

Věc : „III/10160 Zápy“ – vyjádření TDI se změnou rozsahu díla a zpracováním ZBV č. 1.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jakožto správce a zároveň zástupce Středočeského kraje, tj. mj. i vlastníka silnic č. III/10160, tímto vyjadřuje souhlas s návrhem zpracovaného ZBV č. 1 výše uvedené stavby a nemá námitek s dokončením stavby v rozsahu použití pokládky většího objemu asfaltové vyrovnávací směsi.

Důvod :

Během realizace stavby bylo zjištěno, že pro úpravu všech nerovností bude nutná pokládka většího objemu asfaltové vyrovnávací směsi, než bylo navrženo v zadávací dokumentaci stavby a to položky ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S - vyrovnávka tak jak je uvedeno v ZBV. Tato skutečnost byla následně potvrzena i při geodetickém zaměření dokončeného díla, na základě čehož byl TDI stavby (KSÚS) dne 22.5.2023 vydán pokyn ke zpracování ZBV č. 1.

Samotná skutečnost nemá žádný vliv na řádné dokončení a následné užívání stavby a rozdíl, který byl během výstavby odhalen, byl zapříčiněn nepřesným zpracováním zadávací dokumentace.

Bc. Tomáš Karásek

Provozní cestmistr CMS Mnichov

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Jiráskova 439, 295 01 Mnichovo Hradiště

tel.:

e-mail: