

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
561-2	2022	012
noř. čísl.	rok	zkr. odk.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 561/2022/OIR ze dne 17. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1

Město Frenštát pod Radhoštěm

na adrese:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Ing. Jan Rejman, starosta města

██████████, vedoucí odboru investic a rozvoje

██████████, referent odboru investic a rozvoje

IČO:

00297852

DIČ:

CZ00297852, plátce DPH

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

██████████

(dále jako „objednatel“)

a

VS projekt, s.r.o.

se sídlem:

Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, PSČ 70300

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Skupník, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Miroslav Skupník, jednatel společnosti

IČO:

25385054

DIČ:

CZ25385054

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis zn. C 17348

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu:

██████████

(dále jako „zhotovitel“)

(společně dále také „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. VII, odst. 2 Smlouvy o dílo č. 561/2022/OIR ze dne 17. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 2. (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Text článku I. Předmět smlouvy, odst. 2.2 smlouvy se doplňuje (rozšiřuje oproti původnímu zadání a rozsahu) o text: „Projektová dokumentace opravy teplovodního kanálu na ul. Markova“.

2. Text článku I. Předmět smlouvy, odst. 2.3 smlouvy se doplňuje takto:

- projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení doplněná do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby

- dokumentace bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Je tedy nutné při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užitá k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Text článku I. Předmět smlouvy, odst. 2.3 smlouvy nově zní:

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- rozpočet s výkazem výměr a neoceněný rozpočet s výkazem výměr, samostatně bude zpracován rozpočet/výkaz výměr na plochy stávající a samostatně na plochy nově budované
- projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení doplněná do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby
- dokumentace bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Je tedy nutné při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užitá k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

3. Text článku II. Doba plnění díla a předání díla, odst. 1. smlouvy „Dokumentace pro vydání společného povolení stavby - do 30. 5. 2023“ se nahrazuje textem „Dokumentace pro vydání společného povolení stavby - do 30. 9. 2023 (podání žádosti o společné povolení stavby)“. Úprava termínu je provedena z důvodu rozšíření rozsahu stavebních prací – viz čl. I. odst. 2.2. smlouvy.

4. Text čl. 3. Cena díla, odst. 2. smlouvy se nahrazuje tímto textem:

Celková cena za dílo – zpracovanou projektovou dokumentaci - činí:

Cena bez DPH	520 000,- Kč
DPH 21 %	109 200,- Kč
Cena celkem včetně DPH	629 200,- Kč

Celková cena se skládá z těchto dílčích plnění:

Cena za vstupní podklady (průzkumy, zaměření,..)

Cena bez DPH:	90 000,- Kč
DPH 21 %	18 900,- Kč
Cena celkem včetně DPH	108 900,- Kč

Cena za dokumentaci pro vydání společného povolení stavby:

Cena bez DPH:	260 000,- Kč
DPH 21 %	54 600,- Kč
Cena celkem včetně DPH	314 600,- Kč

Cena za dokumentaci pro vydání společného povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby, rozpočty:

Cena bez DPH:	100 000,- Kč
DPH 21 %	21 000,- Kč
Cena celkem včetně DPH	121 000,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci opravy teplovodního kanálu na ul. Markova pro vydání společného povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby, rozpočty:

Cena bez DPH:	70 000,- Kč
DPH 21 %	14 700,- Kč
Cena celkem včetně DPH	84 700,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. **Doložka:** Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 8.8.2023, usnesením č. 458/22/RM/2023.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 14 -08- 2023

V Ostravě dne



Ing. Jan Rejman
starosta města

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 00297852, DIČ CZ00297852
-48-



Ing. Miroslav Skupník
jednatel společnosti

VS PROJEKT s.r.o.
Na Obvodu 45/1100
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 25385054, DIČ: CZ25385054