

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“)*

k investiční akci s názvem

### **„Rekonstrukce náměstí Milady Horákové“ - DÚR**

99TUUIN34

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### **statutární město Plzeň**

se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP  
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

a

#### **Woring s.r.o.**

se sídlem Na Roudné 93, 301 00 Plzeň  
zastoupená Ing. Jan Voříšek, jednatel

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
oddíl C, vložka 27718

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

#### **dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele 2022/006392**

(dále jen „Dodatek č. 1“).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu s názvem „**Rekonstrukce náměstí Milady Horákové**“ (dále jen „stavba“). Vyhotovení dokumentace je předmětem díla. Předmět díla bude objednatel použít rovněž jako podklad pro výběr zhotovitele dalšího stupně projektové přípravy stavby
- 1.2. V průběhu provádění díla se vyskytly okolnosti vyžadující aktualizaci Architektonické studie náměstí Milady Horákové z 01/2017 (dále jen „studie“), kdy v průběhu provádění prací bylo zjištěno, že studie nebyla dostatečně rozpracovaná v takové úrovni, aby na jejím základě bylo možné zpracovat DÚR v potřebném rozsahu a kvalitě, neboť neobsahovala některé důležité skutečnosti, jako např. umístění cyklostezky, nebyl vyřešen přidružený dopravní prostor, nebylo řešeno umístění zastávky LOD, nebyl zohledněn průjezdný průřez nových tramvajových souprav, chybělo komplexní dořešení dopravního uzlu. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dodatku č. 1, jehož předmětem je zejména dopracování a aktualizace studie v celkovém finančním objemu 354.900,- Kč bez DPH. Nutnost dopracování a aktualizace studie má též dopad do termínů provádění díla. Tato změna vznikla v důsledku výše popsaných okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

## II. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na základě skutečností uvedených v čl. 1.2. na změně čl. II, bod 2.1. smlouvy, který nově zní:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v následujících termínech:

- |  |  |
|--|--|
| a) předání aktualizované studie zpracované dle požadavků objednatele a dotčených orgánů (zjm. PMDP, POVED, ÚKRMP, Policie ČR): | <b>do 31.08.2023</b>   |
| b) předání DÚR objednateli a podání žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS k DÚR:   | <b>do 6 měsíců od předání aktualizované studie objednateli dle čl. 2.1. písm. a)</b> |
| c) podání žádosti o územní rozhodnutí:   | <b>do 1 týdne od získání kladného stanoviska TÚ MMP OTS k územnímu řízení</b>        |
| d) předání DÚR objednateli, včetně ÚR s NPM:   | <b>do 1 týdne od nabytí právní moci územního rozhodnutí</b>                          |

2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III., bod 3.1. smlouvy, který nově zní:

- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou **cenu ve výši 2.148.900,- Kč bez DPH** (slovy: dva miliony sto čtyřicet osm tisíc devět set Korun českých), cena projekčních prací činí xxx Kč bez DPH / hod., a skládá se z:

	<u>Cena v Kč bez DPH</u>	<u>DPH v %</u>	<u>DPH v Kč</u>	<u>Cena v Kč včetně DPH</u>
<b>Cena za aktualizaci studie</b>	xxx	21%	xxx	xxx
<b>Cena za zpracování DÚR</b>	xxx	21%	xxx	xxx
<b>Cena za inženýrskou činnost k DÚR</b>	xxx	21%	xxx	xxx

K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany si dále ujednali změnu čl. III. bod 3.3. smlouvy, který nově zní:

- 3.2. Cena za dílo bude objednatelům zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve třech (3) dílčích platbách, a to takto:

- **Cena za aktualizaci studie** po předání aktualizované studie zpracované dle požadavků objednatele a dotčených orgánů (zjm. PMDP, POVED, ÚKRMP, Policie ČR) objednateli ve lhůtách dle čl. 2.1. písm. a), a to proti dokumentům:
  - faktura,
  - jedna kopie protokolu o splnění povinností dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;
- **Cena za zpracování DÚR** po předání DÚR objednateli, podání žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS k DÚR ve lhůtách dle čl. 2.1. písm. b) , a to proti dokumentům:
  - faktura,
  - jedna kopie protokolu o splnění povinností dle čl. 2.1 písm. b) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;
- **Cena za inženýrskou činnost k DÚR** po předání DÚR objednateli, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně předání ÚR s NPM objednateli ve lhůtách dle čl. 2.1. písm. c) a d), a to proti dokumentům:
  - faktura,
  - jedna kopie protokolu o splnění povinností dle čl. 2.1 písm. c) a d) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinností.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu \*.pdf, přičemž dokument je smluvními stranami elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 25.7.2023

V Plzni dne 21.7.2023

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Jan Voříšek**  
jednatel společnosti Woring s.r.o.