



Správa
Pražského hradu

SPH 1630/2023
ZČ 135.007.00.000.1
NS 1335042
ID RS smlouvy 2214794
ID RS dodatku č. 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1436/2017 ze dne 26.6.2017
na akci
„Objekty č.p. 35 a č.p. 36 – stavební úpravy objektů – projekt“

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Vladimírem Sonntagem, ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076ghghgh
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Studio acht, spol. s r.o.

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 25119966
DIČ: CZ25119966
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 51346
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1436/2017 ze dne 26.6.2017 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy zpracoval pro objednatele a rovněž mu odevzdal jednostupňovou projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení a dokumentaci pro provádění stavby (dále pro účely dodatku pouze „projektová dokumentace“).
2. Smluvní strany se nyní dohodly na aktualizaci odevzdané projektové dokumentace v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku z důvodu provedení části prací zhotovitelem stavby na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi objednatelem a třetí osobou (č.j. SPH 1751/2020 ze dne 26.10.2020) – provedení východní štítové stěny objektu č.p. 35 včetně světlíků a stavebních otvorů.
3. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat projektovou dokumentaci tak, že z projektové dokumentace (tzn. i všech souvisejících dokumentů jako je zejména nikoliv však výhradně soupis prací) odstraní veškeré plnění odpovídající již provedenému plnění dle odst. 2 tohoto článku a upraví projektovou dokumentaci tak, aby odpovídala současnému stávajícímu stavu a aby bylo možné dle této aktualizované projektové dokumentace dokončit realizaci stavby podle této jako kompletní celek.
4. Zhotovitel se zavazuje objednateli odevzdat čistopis aktualizované projektové dokumentace (tzn. i všech souvisejících dokumentů) v podobě dle článku I odst. 1 bod 1.1. písm. b) smlouvy a dle článku V odst. 4 a 5 smlouvy. Čistopis aktualizované projektové dokumentace odevzdá zhotovitel objednateli nejpozději do dvou týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č.1. Čistopis aktualizované projektové dokumentace bude odevzdán pouze v elektronické podobě na CD.
5. Ustanovení smlouvy se užijí přiměřeně i na provedení aktualizace projektové dokumentace.
6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za aktualizaci projektové dokumentace ve výši 127.400,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc čtyři sta korun českých). DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve ke dni řádného odevzdání čistopisu aktualizované projektové dokumentace objednateli.
7. Daňový doklad dle odst. 6 tohoto článku bude mít náležitosti dle článku IV odst. 3 smlouvy, stejně tak splatnost daňového dokladu se řídí ustanovením článku IV odst. 3 smlouvy.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
 2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
 3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
 4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1436/2017 ze dne 26.6.2017.
- Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne

V Praze dne

jednatel
Studio acht, spol. s r.o.

Vladimír Sonntag
ředitel
Správa Pražského hradu