

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2023

I. Smluvní strany

Město Hořice

se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
zastoupený starostou Ing. arch. Martinem Pourem
IČ: 00271560
DIČ: CZ699005965
bankovní spojení: č.ú. 27-1161157329/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Makovec Roman

místo podnikání: Zahradní 371, Ostroměř 507 52
IČ: 72816180
bankovní spojení: č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

podepsali níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2023 (dále jen „dodatek“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provádění lesních prací dle dalších pokynů objednatele.
2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se v části IV. Cena díla tímto dodatkem **mění** následujícím způsobem. **Odst. 1 části IV. Cena díla nově zní:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude určena na základě vlastních podmínek provádění díla (lokalita, dřevina, terénní vzdálenost, počasí atd.), a to na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele, které jsou součástí přílohy č. 1 této smlouvy „Záznam o předání a převzetí pracoviště“. Smluvní strany souhlasí, že souhrnná výše odměny nepřekročí 600 000 Kč bez DPH.“

3. Ostatní části a ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s tímto zákonem.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Hořice usnesením č. RM17/15/2023 ze dne 9. 8. 2023.
5. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Hořicích dne 15.8.2023

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel