

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. IN/INVEST – 02/2023

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
se sídlem **Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov**

IČO: 494 517 23
DIČ: CZ494 517 23
E-mail: info@vakpv.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 1143

Zhotovitel: **INSTA INVEST s.r.o.**
se sídlem **Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov**

IČO: 01436872
DIČ: CZ 01436872
E-mail: insta@insta.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 78034

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 03.05.2023 jejímž předmětem je dílo „**Prostějov, ulice Kralická – oprava vodovodu**“, uzavírají po vzájemné dohodě Dodatek č. 1 v důsledku změny rozsahu předmětu plnění, termínu a ceny díla viz **Příloha č. 1 (Vícepráce)** tohoto dodatku, zapříčiněného nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby.

Článek III. Nové termíny

Doba realizace dle SOD:	90 KD
Termín dokončení stavebních prací:	13.8.2023
Nový termín dokončení prací:	10.9.2023

