

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost k akci „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Studentská“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedené smluvní strany dne 27. 2. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provést dílo: Projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Studentská“

1.1. Objednatel

Obchodní firma/název: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

IČ: 00 238 309

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 2627181/0100

Zastoupený: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města

Kontaktní osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických je: Ing. Pavel Král, tel. 326 776 725, pavel.kral@mnhradiste.cz.

(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma/název: PK Hošek s.r.o.

Sídlo: Mikulášovice 294, 407 79 Mikulášovice

IČ: 081 08 048

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupený: Janem Hoškem

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je: Jan Hošek, [REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

Článek II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na navýšení celkové ceny za dílo za tyto vícepráce:

1. Rozšíření žlabu v učebnách – úprava PD (bourací práce, nový stav, výkaz výměr)
2. Změna WC – osazení závěsného WC (nový stav, výkaz výměr)
3. Změna dispozice kabinetu chemie a přírodopisu

Cena za tyto vícepráce činí 14.000,00 Kč

2.1. V článku IV. smlouvy se odst. 4.1. Celková cena za dílo nahrazuje tímto zněním:

Celková cena za dílo: 273.000,00 Kč

Zhotovitel není plátce DPH

Článek III

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti

3.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

V Mikulášovicích dne 17. 8. 2023

V Mnichově Hradišti dne 17. 8. 2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Jan Hošek, jednatel

PK Hošek s.r.o.

.....
Ing. Jiří Plíhal, starosta

Město Mnichovo Hradiště