



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 06/2023

uzavřené dne 8. 6. 2023 na stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN NA SZŠVOŠZ“ (reg. číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002127) uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), a dle § 222 ZZVZ, mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL **Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99**
se sídlem: Plzeň, 32300, Bolevec, Karlovarská 1210/99
IČO: 00669695
zastoupený: PhDr. Ivana Křížová, ředitelka
bankovní spojení: 34731311/0100
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL **4networks s.r.o.**
se sídlem: Radčická 60/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 29164818
DIČ: CZ 29164818
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 28327 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Marek Vondrák
bankovní spojení: 3067521349 / 0800
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je **změna závazku ze smlouvy** o dílo č. 06/2023 uvedené v čl. 2.4 odst. e).

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí **137 900 Kč** (slovy Sto třicet sedm tisíc devět set korun českých).

Celkem za DPH 21% činí 28 959 Kč (slovy Dvacet osm tisíc devět set padesát devět korun českých).

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **166 859 Kč** (slovy Sto šedesát šest tisíc osm set padesát devět korun českých).

který se nahrazuje novým zněním čl. 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy, odst. 6.1. s novou cenou:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí **1 967 891,31 Kč** (slovy Jeden milion devět set šedesát sedm tisíc osm set devadesát jedna korun českých a třicet jedna haléřů).

Celkem za DPH 21% činí 413 257,18 Kč (slovy Čtyři sta třináct tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a osmnáct haléřů).

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **2 381 148,49 Kč** (slovy Dva miliony tři sta osmdesát jedna tisíc sto čtyřicet osm korun českých a čtyřicet devět haléřů).

Změna ceny byla způsobena vícepracemi oproti původnímu oceněnému výkazu výměr (Krycí list rozpočtu a soupisu prací), které jsou nutné ke zdárnému provedení požadovaného díla. Změny zaznamenány ve výkazu výměr. Tyto práce nebylo možno za provozu učeben zjistit bez demontáže původní podlahové krytiny a pro zdárné dokončení prací je nutno je bezpodmínečně provést.

Navýšení ceny provedeno v souladu s čl. 2.4 odst. e) smlouvy.

Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla je v souladu s právními předpisy a zejména dle § 222 ZZVZ.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Dodatku, který je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. Dodatek se uzavírá v elektronické podobě a jeho zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy: Krycí list rozpočtu – změna.

Prohlášení autorského dozoru.

v Plzni

**PhDr.
Ivana
Křížová**

Digitálně podepsal
PhDr. Ivana Křížová
Datum: 2023.08.17
09:31:16 +02'00'

PhDr. Ivana Křížová
ředitelka

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99

za objednatele

v Plzni

**Marek
Vondrák**

Digitally signed by Marek
Vondrák
DN: cn=Marek Vondrák
gn=Marek c=CZ
o=4networks s.r.o. ou=1
Reason:
Location:
Date: 2023-08-17
16:34+02:00

Marek Vondrák
jednatel

4networks s.r.o.

za zhotovitele