

ROZPOČET

KNTB B13 - HTO stavební úpravy - Nabídka

Popis	Cena
Z_01: Změnový list č.1	1 193 344,36
SO 01: Stavební úpravy v 1.np budovy č. 13 KNTB Zlín	1 193 344,36
01.02: stavební	696 807,52
3: Svislé a kompletní konstrukce	57 019,63
4: Vodorovné konstrukce	24 689,08
61: Úpravy povrchů vnitřní	213 918,66
63: Podlahy a podlahové konstrukce	13 277,87
64: Výplně otvorů	18 690,00
711: Izolace proti vodě	6 390,40
766: Konstrukce truhlářské	206 045,89
767: Konstrukce zámečnické	78 218,02
771: Podlahy z dlaždic a obklady	- 40 832,05
776: Podlahy povlakové	67 280,55
777: Podlahy ze syntetických hmot	3 866,36
783: Nátěry	1 786,18
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	36 609,72
954: Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	71 711,23
96: Bourání konstrukcí	- 50 338,40
99: Staveništní přesun hmot	9 281,20
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 739,61
F0619: Vnitřní výplně otvorů	- 34 546,44
01.03: ZTI	121 917,89
721: Vnitřní kanalizace	- 1 261,76
722: Vnitřní vodovod	91 078,41
725: Zařizovací předměty	22 918,58
726: Předstěnové systémy	9 182,66
01.04: UT	341 618,95
713: Izolace tepelné	53 263,36
733: Rozvod potrubí	180 625,55
734: Armatury	11 858,39
735: Otopná tělesa	37 651,65
767: Konstrukce zámečnické	18 050,00
799: Ostatní	40 170,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	33 000,00
VN: Vedlejší náklady	33 000,00
Celkem (bez DPH)	1 193 344,36