



KUJIP01KQGH0

## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 164 405

uzavřené dne 9.9.2022 (ID 155 794) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava tělocvičny“

*Kč 12. 4772/22  
1. 1975*

### I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:  
zastoupený:  
k podpisu pověřen:  
zástupce pro věci technické:  
tel:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01  
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje  
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina  
+420 564 602 272, +420 564 602 419  
708 90 749  
CZ70890749  
Komerční banka, a.s.  
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zastoupený: Mgr. Kateřinou Vaňharovou, jednatelkou společnosti  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Kateřina Vaňharová  
zástupce pro věci technické: ing. Petr Dvořák  
osoba pověřená vedením stavby: ing. Petr Dvořák  
tel.: +566 542 054, , info@stylstavkrizanov.cz  
bankovní spojení: Oberbank AG, a.s.  
číslo účtu: 2271108864/8040  
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 45127

**Stylstav s.r.o.**

Křižanov 256, 594 51 Křižanov  
26916096  
CZ26916096

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

#### 1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	14 487 997,67 Kč
DPH 21%:	3 042 479,51 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>17 530 477,18 Kč</b>

Slovy: sedmnáctmilionúpětsetřicettisícčtyřístasedmdesátšedm korun českých a 18/100

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4:

Cena díla bez DPH:	14 479 007,24 Kč
DPH 21%:	3 040 591,52 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH:</b>	<b>17 519 598,76 Kč</b>

**Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Výsledná změna bez DPH: 8 990,43 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 4 a souhlasí s ním.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nespínění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

V Křižanově dne 28. 7. 2023

V Jihlavě dne 28. 07. 2023

Za zhotovitele:

**Stylov s.r.o.**  
Křižanov 256  
594 51 Křižanov  
DIČ: CZ26915096

Mgr. Kateřina Vaňharová  
jednatelka

Za objednatele:

**Kraj Vysočina**  
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

59