

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2023/64 ze dne 18.5.2023

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **JK JEŽEK s.r.o.**
Sídlo: Hrnčířská 75, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 06656692 DIČ: CZ06656692
Obchodní rejstřík:: Vedený u městského soudu v Praze, oddíl C spisová značka 286393
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: m95wdcm

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2023 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2023/64 týkající se akce „Oprava WC u jídelny na ZŠ Jilemnického 1152, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“)

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Mění se a doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla a to takto:

Předmět díla se mění o vícepráce a méně práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena ve změnovém listu ZL č.1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Mění se Čl. 5. – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	852.419,54 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	76.865,39 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	74.480,39 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	854.804,54 Kč

Cena slovy: Osm set padesát čtyři tisíce osm set čtyři koruny a padesát čtyři haléře

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1(změnový list ZL-01) tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Příloha : změnový list ZL č.1

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 10. srpna 2023

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel
JK JEŽEK s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.
V Mladé Boleslavi dne 10. srpna 2023

.....

xxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav