

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
UZAVŘENÉ DNE 23. 6. 2023

I. Smluvní strany

obchodní společnost: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 259 11 368
DIČ: CZ25922368
bankovní spojení:
za níž jedná: Mgr. Petr Handl, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Vlk, místopředseda představenstva

(dále jen „objednatel“)

Kontaktní osoba za objednatele:
jméno: Jakub Zvolánek
tel.: +420 727 897 867
e-mail: zvolanek@arena-vitkovice.cz

a

Obchodní společnost: Johnson Controls Building
Solutions, spol. s r.o.
Sídlem: Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO: 07868821
DIČ: CZ07868821
bankovní spojení:
za níž jedná: Igor Beroun, jednatel
(dále jen jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba za zhotovitele:
jméno: Marie Popová
tel.: +420 730 176 329
e-mail: marie.popova@jci.com

(dále též zhotovitel a objednatel společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku po vzájemné dohodě
tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
UZAVŘENÉ DNE 23. 6. 2023
(dále též jen „Dodatek“)

II. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „Generální opravu („GO“) kompresoru Sabroe SAB 128 HR MK4 (sn. 125026) (dále jen

„Kompresor“)“ (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavázal provedené Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se Smlouvou.

2. Smluvní strany prohlásili, že v průběhu provádění prací na Díle bylo zjištěno, že pomocný ventilátor chlazení elektromotoru, který je součástí Kompresoru, je v havarijním stavu, a že rozsah nutných oprav na Díle bude větší, než bylo původně nasmlouváno a za tímto účelem bude uzavřen tento Dodatek.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku je, nad rámec původní Smlouvy, dodání nového pomocného ventilátoru chlazení elektromotoru, který je součástí Kompresoru, a přiložení cenové nabídky č. 23SR01_0422 jako příloha k tomuto Dodatku (dále jen „Změny“). Tyto změny upravují čl. 3 bod 1 Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že tyto Změny mají vliv na cenu Díla, a proto dojde k úpravě čl. 4 bodu 1 Smlouvy. Cena za Dílo bez DPH bude stanovena na 1 352 194 Kč.
3. U čl. 7 bodu 1 dochází ke změně záruky díla (dále jen „Záruční doba“) a to tak, že záruka na práci zůstane v původní délce 6 měsíců. Nově bude poskytována záruka na vyměněnou součástku elektromotoru, konkrétně nový pomocný ventilátor chlazení elektromotoru, kdy na tuto součástku bude poskytována záruka 12 měsíců. Na dodávku nového bloku kompresoru bude poskytována záruka v délce 24 měsíců.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Není-li stanoveno jinak, řídí se tato smlouva příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, v českém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají povahu originálu.
3. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
4. Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek, a že znají jeho obsah, což stvrzují svými podpisy.

Příloha 1 – cenová nabídka zhotovitele

V Ostravě dne

V

dne