

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1159/ORM/2016 ze dne 28. 7. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) na akci „Zastávky MHD a chodník ul. Brtnická, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

- I. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ00286010
2. Zhotovitel: **ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**
Sídlo firmy: Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Holubem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně.
Oddíl C, vložka 33452
IČO: 255 58 692
DIČ: CZ 25558692
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Jihlava
Číslo účtu: 672854973/0300
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Jihlavy
za zhotovitele: Ing. arch. Petr Holub
- Kontaktní osoba objednatele: Bohumír Brázda
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jakub Fraj

Smluvní strany se dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že nebude nutno vyhotovit projektovou dokumentaci protihlukových opatření, snižuje se cena za dílo.

II. Čl. IV. CENA ZA DÍLO - mění se odst. 1 takto:

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 28. 6. 2016. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení.

projektová dokumentace pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení měření stávající hladiny hluku v území	87.000,- Kč
hluková studie – <i>nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat</i>	5.000,- Kč
	5.000,- Kč
projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení	56.000,- Kč
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - dodatek č. 2	3.000,- Kč
	- 3.000,- Kč
projektová dokumentace pro provádění stavby	66.400,- Kč
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - dodatek č. 2	4.000,- Kč
	- 4.000,- Kč
autorský dozor	12.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	231.400,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

III. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1159/ORM/2016 ze dne 28. 7. 2016 na akci „Zastávky MHD a chodník ul. Brtnická, Jihlava“.


V. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


VI. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

VII. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy.

VIII. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 9. 6. 2017


.....
Za objednatele



 **ARTPROJEKT**
JIHLAVA spol. s r. o. Minoritské náměstí 11
586 01 Jihlava
Czech Republic

.....
Za zhotovitele