

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

**č. 0176/2016**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

### **OBJEDNATEL:**

**Město Hostinné**

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru

investic a majetku města, mobil

777 311 826

Jiřím Bederkou, technikem odboru

investic a majetku města, mobil

602 555 354

**A**

### **ZHOTOVITEL:**

**VECTURA Pardubice, s.r.o.**

se sídlem: K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice

IČO: 03020223

DIČ: CZ03020223

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové

oddíl C vložka 33666

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Musílkem jednatelem, tel: 466 301 968,

777 736 633

ve věcech technických: Ing. Ondřejem Kvačkem, tel: 466 301 969, 728 919 523

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2016 smlouvu o dílo č. 0176/2016, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Regenerace a revitalizace sídliště v Hostinném – projektová dokumentace pro stavební povolení**“ (dále jen „smlouva“).

## **II.**

### **Změna smlouvy**

Smluvní strany se na základě vzájemné dohody dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:

1) V článku I „Předmět smlouvy“ se dosavadní text označuje jako odst. 1 a vkládá se nový odst. 2, který zní:

„Původní rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce na základě koordinační schůzky, a to v koordinování činností ostatních projekčních pracích (obnova vodovodu, kanalizace a projekčních činnostech VO), zhotovitel předá dílo v editovatelné verzi tzn. Soubory \*.doc, \*.dwg atd.“

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

2) V čl. IV „Cena díla“ odstavec 1 zní:

„1 Cena díla je vypočtena jako součet položek podle cen jednotlivých stupňů dokumentací, která se skládá tedy z:

a) dokumentaci ve stupni DSP,

b) zadávací dokumentaci vč. rozpočtu a výkazu výměr,

c) zajištění inženýrské činnosti až po vydání pravomocného stavebního povolení,

d) autorský dozor.

Celková cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a dodatku č. 1.“

- 3) V čl. IV „Cena díla“ odstavec 2 se věta první nahrazuje textem:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| „Cena díla dle smlouvy o dílo:          | 349.000 Kč bez DPH        |
| Dodatek č. 1:                           | 20.000 Kč bez DPH         |
| <b>Cena celkem včetně dodatku č. 1:</b> | <b>369.000 Kč bez DPH</b> |
- (slovy: třistašedesátdevět tisíc korun českých)“.

### III.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 výtiscích.
3. Přílohou tohoto dodatku je nově upravený rozpočet.
4. Tento dodatek byl schválen podle čl. 3 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

V Hostinném dne 12.09.2016

V Hostinném dne 12.09.2016

za zhotovitele

za objednatele

Ing. Petr Musílek v. r.  
jednatel společnosti

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města