

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č. zhotovitele: S24 – 023 – 0009

č. objednatele: 284/1S/2023

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

I. 1. Objednatel: Město Tachov  
Sídlo: Hornická 1695, 347 01 Tachov  
Statutární orgán: Mgr. Petr Vrána – starosta  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Otakar Franc, tel. 374 774 192  
E-mail : [otakar.franc@tachov-mesto.cz](mailto:otakar.franc@tachov-mesto.cz)  
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov  
Číslo účtu: 2688970257/0100  
IČ : 00260231  
DIČ: CZ00260231  
dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
Sídlo : Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice  
Obchodní rejstřík : pod sp. zn.: C, 8032 vedenou u KS v Českých Budějovicích  
Jednající/Zastoupen: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu  
Stavbyvedoucí : Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice, autorizovaný technik pro obor dopravní stavby  
Zasílací adresa : Cihlářská 511, 344 23 Domažlice  
IČ : 480 35 599  
DIČ : CZ48035599

dále jen „zhotovitel“

### **II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1**

Dodatkem č. 1 se ve smlouvě o dílo mění v článku IV. TERMÍNY PLNĚNÍ článek IV. 3.:

Dokončení stavebních prací, předání a převzetí kompletního díla: do 60 kalendářních dnů po předání staveniště

**se mění na:**

Dokončení stavebních prací, předání a převzetí kompletního díla: do 70 kalendářních dnů po předání staveniště.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě. Smluvní strany prohlašují, že se s jeho obsahem seznámily a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto dodatku na svém jednání dne 14. 8. 2023, usnesení č. 19, pořadové č. 481.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Tachově

**Mgr.  
Petr  
Vrána**  
Digitálně  
podepsal Mgr.  
Petr Vrána  
Datum:  
2023.08.18  
08:54:11 +02'00'

Mgr. Petr Vrána  
starosta města Tachov

V Domažlicích



Podepsal Jiří Slavík  
DN: cn=Jiří Slavík, o=CZ,  
o=SWIETELSKY stavební  
s. r. o., ou=2503,  
email=j.slavik@swietelsky.cz  
Datum: 2023.08.18  
13:44:55 +02'00'

**Jana  
Šlaufová**  
Digitálně  
podepsal Jana  
Šlaufová  
Datum:  
2023.08.18  
09:58:24  
+02'00'

Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice  
a  
Jana Šlaufová, technik oddělení  
přípravy a kalkulací  
(oba společně na základě plné moci)