

**DODATEK č. 3**  
**ke SMLOUVĚ NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (PRV)**  
**„Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“**  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Miroslava Lopraisová,  
pověřená vedením pobočky Hodonín  
Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín  
sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
tel. +420 724283663  
+420 727957176  
e-mail: hodonin.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**  
**Zhotovitelem:** **SWIETELSKY stavební s.r.o**  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno  
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx a  
xxx  
- oba na základě plné moci  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: amx5p38  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 212269343/0300  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599, je plátcem DPH  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.  
(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. I.**

S ohledem na provázanost plnění z této smlouvy a smlouvy o dílo na zhotovení **Stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice** uzavřené dne 15.10.2020 (č. sml. objednatele 1064-2020-523101 a č. sml. zhotovitele S21-034-0162), ve znění Dodatků č. 1-3, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

1. čl. V Doba plnění, odst. 1. nově zní:

Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **21.12.2023**.

2. čl. V Doba plnění, odst. 2. nově zní:

Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **30.11.2026**.

3. čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí místa plnění:	10.11.2020
b. Termín zahájení díla:	11.11.2020
c. Termín dokončení díla (výsadba)	<b>21.12.2023</b>
d. Termín předání a převzetí celého díla (výsadeb) po ukončení následné péče:	<b>30.11.2026</b>
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	

4. čl. V Doba plnění, odst. 8. nově zní:

Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

1. Rok: .....od **22.12.2023 do 30.11.2024**
2. Rok: ..... od **01.12.2024 do 30.11.2025**
3. Rok: ..... od **01.12.2025 do 30.11.2026**

5. čl. IV Platební podmínky, odst. 7. nově zní:

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.

## ČI. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

Za objednatele:

V Brně dne 17. 8. 2023

Za zhotovitele:

V Hodoníně dne 16. 8. 2023

xxx

.....  
Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

xxx

.....  
xxx

(na základě plné moci)

V Hodoníně dne 17. 8. 2023

.....  
xxx

(na základě plné moci)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková