

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Robert Bezděk**
Organizace: Statutární město Kladno
Sériové č. cert.: [REDACTED]
Vydavatel cert.: [REDACTED]
Datum a čas: 16.08.2023 15:00:16



DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 2022/1228/OZP_OSZOZP, uzavřené dne 20.12. 2022,
na realizaci díla „Rozšíření kolumbária při kladenských hřbitovech“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. Smluvní strany

Objednatel:

adresa:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:
(dále jen „Objednatel“)

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
primátorem Mgr. Milanem Volfem
00234516
CZ00234516
ČSOB, a.s.

JUDr. Robert Bezděk, CSc., náměstkem primátora

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
Zápis do OR:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
Ve věcech technických
je oprávněn jednat:

(dále jen „Zhotovitel“)

ADEVITA s.r.o.

Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
Jozefem Potankou, jednatelem
oddíl C, vložka 244862
04255071
CZ04255071
Raiffeisenbank a.s.

Jozef Potanka

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12. 2022 smlouvu o dílo č. 2022/1228/OZP_OSZOZP, jejímž předmětem je provedení díla s označením Rozšíření kolumbária při kladenských hřbitovech (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na základě Stanoviska statika z prohlídky stavby ze dne 12.5.2023 a procesu vzorkování, sjednávají smluvní strany změnu ceny díla ve smyslu čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 2. Tento změnový list č. 2 je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Změna ceny díla se sjednává v důsledku potřeby víceprací, vyvstalých okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- 1.4. V důsledku nutnosti víceprací se dále prodlužuje termín dokončení díla sjednaný v čl. II. odst. 1 Smlouvy.

II. Změnová ustanovení

- 2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla a termínu jeho dokončení sjednávají změnu Smlouvy o dílo takto:

- a) Cena díla sjednaná v čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 2:

+ 6.147.319,40 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 2:

+ 7.438.256,47 Kč včetně DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 2:

- 1.748.941,18 Kč bez DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 2:

- 2.116.218,83 Kč včetně DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 a 2:

26.691.637,27 Kč bez DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 a 2:

32.296.881,10 Kč včetně DPH

- b) Termín dokončení díla sjednaný v čl. II. odst. 1 se mění takto:

do 15 měsíců od předání staveniště

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém originále.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2
Příloha č. 2: Časový harmonogram realizace díla
- 3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.

- 3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

Kladno dne: dle elektronického podpisu

Za objednatele:

elektronicky podepsáno
Statutární město Kladno
JUDr. Robert Bezděk, CSc.
náměstek primátora

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
ADEVITA s.r.o.
Jozef Potanka, jednatel

**Jozef
Potanka** Digitálně podepsal
Jozef Potanka
Datum: 2023.08.15
09:09:47 +02'00'