



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/56/1130/0070/2023 na realizaci akustických podhledů a výměny svítidel v určených učebnách ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav ze dne 10.5.2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

**objednatel:** Městská část Praha – Zbraslav  
se sídlem: Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 – Zbraslav  
zastoupený: Mgr. Kateřinou Pavlíkovou, starostkou  
IČ: 00241857  
DIČ: CZ00241857  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** ESPRIT s.r.o.  
sídlu: Litožnická 400, 190 11 Praha 9  
zastoupený ve věcch smluvních: Ing. Matěj Šiška, jednatel  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Matěj Šiška  
IČ: 65279042  
DIČ: CZ65279042  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:   
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I. Preambule dodatku

Smluvní strany konstatují, že dne 10.05.2023 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo č. SML/56/1130/0070/2023, jejímž předmětem je zhotovení akustických podhledů a výměny svítidel v určených učebnách ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav (dále jen „Smlouva“).

### Článek II Předmět dodatku č. 1 – změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že:  
V rámci zakázky budou ve II. etapě realizovány místnosti ve 2.NP školy – čísla místností: 1.2.03, 1.2.05, 1.2.06 a 1.2.07 - tyto práce budou provedeny dle cenové nabídky zhotovitele č. SMa23040007, která je součástí tohoto dodatku smlouvy.
2. Doba plnění – ukončení prací II. etapy do 30.10. 2023

3. Celková cena za dílo je nyní stanovena na:

I. etapa	654 564,70 Kč bez DPH
II. etapa	<u>447 610,89 Kč bez DPH</u>
Celkem:	1 102 175,59 Kč bez DPH
<u>DPH 21% celkem</u>	<u>231 456,88 Kč</u>
Celkem s DPH:	<b>1 333 632,47 Kč</b>

### Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smlouva může být dále měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku platná a účinná. Strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit neplatné či neúčinné ustanovení tohoto dodatku ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného či neúčinného.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že tento dodatek vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a splnění závazků tímto dodatkem založených, a že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Praze Zbraslavi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
MČ Praha – Zbraslav  
Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka

.....  
jednatel ESPRIT s.r.o.  
Ing. Matěj Šiška

## CENOVÁ NABÍDKA

č.SMa23040007

Nabídku zpracoval:  
Matěj Šiška  
Příprava staveb  
Tel./Fax: [redacted]  
GSM: [redacted]  
Email: pripava@esprit-pha.cz

Zpracováno pro:  
Městská část Praha - Zbraslav  
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav  
IČ: 00 24 18 57  
Zastoupený: Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ

### Akce: Akustické podhledy a výměna svítidel ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav - II.etapa

#	Popis	Jedn.	Výměra	Cena/jedn.	Cena celkem
<b>1</b>	<b>Akustický podhled</b>				<b>231 350,89 Kč</b>
1.1	Akustický podhled Rockfon Koral Tenor, 1200x600x15mm, barva bílá, viditelný závěsný systém T24 1.2.03, 05, 06, 07	m2	271,89	795,00 Kč	216 156,17 Kč
1.2	Zakrývání pevného nábytku (skříní, tabulí)	h	4,00	400,00 Kč	1 600,00 Kč
1.3	Příplatek za práce o svátcích a víkendech	m2	271,89	50,00 Kč	13 594,73 Kč
<b>2</b>	<b>Elektro</b>				<b>216 260,00 Kč</b>
	<b>Svítidla</b>				
2.1	Svítidlo podhledové montáž na připravené podhledy	ks	60,00	2 090,00 Kč	125 400,00 Kč
2.2	Svítidla demontáž, odvoz, ekologické likvidace	ks	60,00	150,00 Kč	9 000,00 Kč
	<b>Kabeláž</b>				
2.3	Propojení svítidel- kontrola	ks	60,00	196,00 Kč	11 760,00 Kč
2.4	Součinnost	kpl	1,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	<b>Závěrečné a odborné práce, ostatní náklady:</b>				
2.5	Drobný materiál	kpl	1,00	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč
2.6	Revize	kpl	2,00	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
2.7	Pomocné práce	kpl	1,00	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
2.8	Cestovné, přeprava materiálů	kpl	1,00	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
2.9	Příplatek za práce o svátcích a víkendech	kpl	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>447 610,89 Kč</b>
DPH 21%					93 998,29 Kč
<b>Celkem vč DPH</b>					<b>541 609,18 Kč</b>

### Dodatečné informace:

#### Cena zahrnuje:

Dodávku, dopravu, montáž, prořez, likvidaci zbylých materiálů a průběžný hrubý úklid z naší činnosti, zakrývání skříní a pevného nábytku

#### Cena nezahrnuje:

čistý úklid (vytření podlah a prachu), přesuny nábytku a vybavení (lavic, židlí)

#### Ostatní podmínky:

V Praze dne: 4.8.2023

## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Dodatek č.1 SoD s přílohou-podpis.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 159158264-474964-230821153804. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 21.08.2023 15:38:21. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 21.08.2023 15:11:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5C 44 06, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Matěj Šiška, 3, ESPRIT s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 21.08.2023 15:38:21. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 21.08.2023 15:11:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5B 25 80, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 21.08.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: Miroslava Hamdani

Otisk úředního razítka:



159158264-474964-230821153804

Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5B 25 80, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5C 44 06, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*