

Dodatek č.1

ke smlouvě o autorském dozoru č. 2022/0816

č. poskytovatele: S/2022/POV/206/AD

č. objednatele: CES 2022/0816

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., primátorka
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - pověřen vedením investičního odboru
- tel. 495 707 838; 725 644 264
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, Dis. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 725 644 265
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Poskytovatel:** GEFOS a.s.
Sídlo: Praha 8 – Libeň, Kundratka 17, PSČ 18082
Zastoupený: [redacted]
IČO: 25684213
DIČ: CZ25684213
Spisová značka: B 5477 vedená u Městského soudu v Praze
ze dne 1.8.1998
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 900102483/0300

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

dále jen „poskytovatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.04.2022 smlouvu o autorském dozoru č. 2022/0816, a to za účelem výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – Projektová dokumentace (revize aktuálního stavu a zadání pro nového

zhotovitele)". Předpokládaná doba plnění, tj. provádění autorského dozoru, byla stanovena na 7 měsíců. V průběhu realizace stavby však zhotovitel stavebních prací nedodržel technologické postupy při betonáži výtahové šachty. Z tohoto důvodu se zvýšily časové nároky na výkon autorského dozoru oproti původnímu předpokladu, a to zhruba o 6 měsíců.

2. Smluvní strany se proto dohodly, že maximální cena za předmět plnění specifikovaná v čl. IV odst. 1 smlouvy nově činí 761.157 bez DPH, tj. 921.000 Kč včetně DPH.

II.

1. Uzavření dodatku schválila Rada města Hradec Králové dne 15.8.2023 usnesením č. RM/2023/1044
2. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a poskytovatel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50200 Hradec Králové, IČO: 00268810, DS: bebb2in
GEFOS a.s., Praha 8 – Libeň, Kundratka 17, PSČ 18082, IČO: 25684213, DS: qcdd8qm
 - vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o autorském dozoru - ITI ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – změna termínu plnění
 - cena: 347.934 Kč bez DPH, 421.000 Kč včetně DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv
5. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 poskytovatel.

Za poskytovatele:

Za objednatele:

V Praze dne

21. 08. 2023

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument CES 20220816_dodatek_1_sign.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 159094042-197457-230817092418. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 17.08.2023 09:24:50. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.08.2023 09:11:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5D 10 65, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] GEFOS a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 17.08.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



159094042-197457-230817092418

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5D 10 65, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

