

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
VN KAMÝKY Č. 055/S945/2021/425**

ze dne 4.4.2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SENEA spol. s r.o.

se sídlem Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

IČO: 62620401

DIČ: CZ62620401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6168

zastoupená: Ing. Mojmírem Dostálem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 725247369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo VN Kamýky č. 055/S945/2021/425 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2022 smlouvu o dílo č. 055/S945/2021/425 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo „VN Kamýky“ a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo zhotoviteli ujednanou cenu (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla se vyskytly objektivní skutečnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat a které si vyžádaly změnu díla v podobě víceprací. V místě plánované zavazovací ostruhy na levé části hráze bylo při odkopání nalezeno historické dřevěné potrubí spodní výpusti. Z tohoto důvodu musí být provedena změna v založení hráze.
3. Toto historické potrubí bude v délce 12 m vykopáno a uloženo v blízkosti hráze. Ostruha bude zasypána a hutněna po vrstvách vhodnou zeminou ze zemníku č. 1.
4. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo, a to následovně:

Původní cena za dílo (dle smlouvy)	4 190 801,20 Kč bez DPH
Cena za dílo dle dodatku č. 1	4 354 759,90 Kč bez DPH
Vícepráce (dle tohoto dodatku)	108 484,80 Kč bez DPH
<hr/>	
Nová cena za dílo (dle Dodatku č. 2)	4 463 244,70 Kč bez DPH

5. Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 1 smlouvy nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 4 463 244,70 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony čtyři sta šedesát tři tisíc dvě stě čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpočet – VN Kamýky – Vícepráce
 - Příloha č. 2 – Změnový list (ZmL) č. 2

V Plzni, dne
Za objednatele:

Ve Spáleném Poříčí, dne
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Mojmír Dostál
jednatel
SENEA spol. s r.o.