

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na stavbu „Oprava propustku směr Valeč, silnice III/1941 km 2,233“

č. objednatele: V/4019/2023/LN

č. zhotovitele:

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

---

### **I. Smluvní strany**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **Viene Invest, s.r.o.**  
se sídlem : Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6 – Břevnov  
zastoupený ve věcech smluvních: Michal Chovanský, jednatel

IČ: 02211734

DIČ: CZ02211734

Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.  
C216871.

*dále jen „zhotovitel“.*

---

## **II. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2023 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Oprava propustku směr Valeč, silnice III/1941 km 2,233**“ (dále jen smlouva).
2. Objízdné trasy při realizaci tohoto projektu zasahují do dvou krajů. Z tohoto důvodu dochází ke zpoždění při vyřizování souhlasů, povolení a tím pádem i k oddálení termínu dokončení stavby.

Proto se tímto dodatkem mění termín plnění:

## **III. Doba plnění**

1. Termín zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy
2. Termín dokončení díla: 30.04.2024
3. Celková doba provádění díla nezahrnuje případné přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení provádění díla je však možné jen na základě předchozího souhlasu obou smluvních stran.
4. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran v písemné formě kdykoliv.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne .....

V [Praze dne .....

.....  
[ Ing. Libor Tačner  
ředitel ]

.....  
Michal Chovanský  
jednatel ]

---