

DODATEK Č.1 ke smlouvě od dílo č. SOD/6/2023

„Nové Město na Moravě – novostavba vodovodu ul. Vlachovická“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

U Malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou 1, 59101

Ing. Ladislav Houzar

Ing. Ladislav Houzar

František Ledvinka

13695355

CZ13695355

Komerční banka a.s.

153444681/0100

OR u KOS v Brně oddíl C, vložka 520

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo číslo SOD/6/2023 ze dne 14.3.2023.

Tímto dodatkem č.1 se mění níže uvedená ujednání.

Čl. 2 Předmět plnění

Doplňuje se bod: 2.3.

Předmět díla se navyšuje o provedení řízeného protlaku v chráničce v celé délce pod stávajícími vjezdy (jeden zpevněný vjezd nebyl zohledněn v původní PD). Dále o doplnění hydrantu, opravu povrchů (zpevněné plochy ve větším rozsahu, než dle původní PD), přidání vodovodních přípojek a přetřídění horniny a dolamování podkladních vrstev. Jako méněpráce byly odečteny zemní práce v délce nově provedeného protlaku a řízený podvrt s ocelovou chráničkou (dle původní PD).

Čl. 5 Cena díla

Mění se bod: 5.1.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 Smlouvy o dílo č. SOD/6/2023 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

SoD	1.587.000,00	Kč bez DPH
Vícepráce	+ 557.079,48	Kč bez DPH
Méněpráce	- 188.880,86	Kč bez DPH
Dodatek č.1	368.198,62	Kč bez DPH
Celková cena SoD vč. Dodatku č.1	1.955.198,62	Kč bez DPH

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/6/2023 ze dne 14.03.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1., jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/6/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo SOD/6/2023 ze dne 14.3.2023 zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.6.2023

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20.6.2023

Objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel:
VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

