

OHLA ŽS, a. s.

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

ID datové schránky: **xbicgd1**


V Praze dne 17. srpna 2023

Č.j.: UFP/938/2023

Předmět: **Objednávka rozšířených plnění**

Na základě smlouvy ze dne 5.6.2023, jež byla uzavřena mezi **Ústavem fyziky plazmatu AV ČR v. v. i.** (objednatel) a firmou **OHLA ŽS, a. s.** (zhotovitel) v rámci veřejné zakázky s názvem „**Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa**“, objednáváme následující:

- Rozšířené plnění č. 1 – **Jeřáb 5 t v hale D**
- Rozšířené plnění č. 2 – **Výtah 680 kg (výtah není evakuační)**
- Rozšířené plnění č. 3 – **1x kondenzační chladicí jednotka**
- Rozšířené plnění č. 4 – **Pokládka kabelu VN 22 kV dle samostatného projektu (projektant DES)**



Shrnutí objednávky

Stavební objekt	Popis	Cena bez DPH dle SoD
Rozšířené plnění č. 1	Jeřáb 5 t v hale D	979 895,25 Kč
Rozšířené plnění č. 2	Výtah 680 kg (výtah není evakuační)	777 014,00 Kč
Rozšířené plnění č. 3	1x kondenzační chladicí jednotka	1 791 204,06 Kč
Rozšířené plnění č. 4	Pokládka kabelu VN 22 kV dle samostatného projektu (projektant DES)	2 612 293,46 Kč
	Celkem	6 160 406,77 Kč

