


## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo



### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
**Příjemce: Městský obvod Hrabová**  
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová  
zastoupen Milanem Slívou,  
starostou

**Yggdrasilmont s.r.o.**  
Truhlářská 1520/23  
110 00 Praha

zastoupena Ing. Michalem Petříkem  
jednatelem

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

IČO: 03593819  
DIČ: CZ03593819  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254399

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

### Obsah smlouvy

#### Čl. I

1. Smluvní strany dne 21.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci stavby „MŠ Klubičko – dětské herní prvky II“. V průběhu realizace stavby byly objednatelem požadovány dodatečné stavební práce, které nebyly součástí původní smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy, kterým se upravuje čl. IV Cena díla odst. 1 a čl. IV Doba a místo plnění.

#### Čl. II

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V Cena díla zní následovně.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena SOD bez DPH	371 400,00 Kč
D 1	150 000,00 Kč
Celkem bez DPH	521 400,00 Kč
DPH	109 494,00 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>630 894,00 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### Čl. III

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Termín plnění zní následovně:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést úpravu terénu a podkladu pro kopec z EPDM pod svahovou skluzavku ve lhůtě do 30.9.2023 a nejpozději poslední den příslušné lhůty předat dílo či dokončenou část způsobem uvedeným v čl. VII Předání díla objednateli.

### Čl. IV Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 25/409 ze dne 26.7.2023.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S02197/2023 ze dne 21. 6. 2023 zůstávají beze změn.
3. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
4. Všechny osoby oprávněné podepisovat tuto smlouvu budou disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem, v případě osob reprezentující OVM též uložením na kvalifikovaném elektronickém prostředku.
5. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Praha

---

**Milan Slíva**  
starosta



---

**Ing. Michal Petřík**  
jednatel

