


## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 03. 05. 2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### OBJEDNATEL

##### Město Nový Jičín




Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITEL

##### JASY Vsetín s.r.o.

Se sídlem:	4. května 353, 755 01 Vsetín
Zastoupený:	 prokuristou společnosti
IČO:	25860852
DIČ:	CZ25860852
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	270687076/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	Viktor Sypták, jednatel společnosti  prokurista společnosti
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	 stavbyvedoucí

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C22671

(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 03. 05. 2023 smlouvu o dílo č. V2023-0272/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Parkovací stání na ul. Dlouhá (bytový dům č.o. 42-48)**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

## II.

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto:

*3.2.1. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Parkoviště na ul. Smetanovy sady a parkovací stání na ul. Dlouhá (bytové domy č.o. 42-48) v Novém Jičíně“ zpracovanou společností Dopraplan s.r.o., Přemyslovců 462/2, 709 00 Ostrava. IČO 05411572, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 08. 02. 2022 pod č.j. MUNJ-9713/2022/ÚPSŘ-Kop, Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí, a Změnovým listem č. 1, jehož součástí je oceněný soupis víceprací/méněprací, a který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Změnový list č. 1“).*

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

*6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **848.353,48 Kč** (slovy: osm set čtyřicet osm tisíc tři sta padesát tři korun českých a čtyřicet osm haléřů).*

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

*6.1.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list je správný a úplný.*

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

*17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.*

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Přílohy:** Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

**Za objednatele**

V Novém Jičíně dne: 22.8.2023

.....  
Mgr. Stanislav Kopecký  
starosta města

**Za zhotovitele**

Ve Vsetíně dne: 22.8.2023

.....  
  
prokurista společnosti