



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-521/22-D3  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 21100922  
Č. zakázky: 21100922

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
Zástupce ve věcech technických: [redacted], zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: Servis ISA s.r.o.

se sídlem: Markupova 2707/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 154891  
Zastoupený: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti  
Manažer projektu: [redacted]  
Hlavní inženýr projektu: [redacted]  
IČO: 28945077  
DIČ: CZ28945077

Bank. spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.3 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Kladno – ul. Huťská, obnova vodovodu**

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 28.04.2022.

### III. Předmět plnění

1. Z důvodu doplnění řešení elektropřipojky k inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění zajištění Inženýrské Činnosti.

V článku VI. **Doba plnění**, se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


|    | Činnost:                 | Termín plnění: |
|----|--------------------------|----------------|
| 1. | Předání dokumentace DPS: | 31.01.2023     |
| 2. | Zajištění IČ:            | 30.11.2023     |

### IV. Závěrečná ustanovení



1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 31.07.2023

V Praze dne: 31.07.2023



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele



Michal Škvára, jednatel společnosti  
zástupce zhotovitele

Příloha č. 1

## Plná moc

### **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
IČO 46356991  
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

### **společnosti Servis ISA s.r.o.**

se sídlem Markupova 2707/10, 193 00 Praha 9 Horní Počernice  
IČO 28945077  
zastoupené Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby


### **„Kladno – ul. Huťská, obnova vodovodu“**

č. smlouvy P-521/22, č. zakázky 21100922,


ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 01.08.2023 do 30.11.2023

V Kladně dne 31.07.2023

  
.....  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

  
.....  
Michal Škvára, jednatel společnosti